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Seznam použitého značení: 
ASOP - atypický snížený obloukový překlad 
Bmp - šířka mezipodesty [m] 
BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bp - šířka podesty [m] 
C25/30  - válcová pevnost betonu v tlaku 25MPa, krychelná pevnost betonu v 
tlaku 30Mpa 
CP - cihla plná pálená 
ČSN  - české technické normy 
ČSN EN  - převzatá evropská norma 
DN - jmenovitý průměr 
EPS  - pěnový expandovaný polystyren 
h - výška [m] 
HI - hydroizolace 
i - den dodávky materiálu 
j - den spotřeby materiálu 
Kč  - Koruna česká 
Kn  - koeficient nerovnoměrnosti odběru 
KS - kusy 
KV - konstrukční výška [m] 
kW  - kilowatt 
l - délka [m] 
m  - metry 
max.  - maximální 
min.  - minimální 
MJ  - Měrná jednotka 
modif.  - modifikovaný 
MPa  - megapascaly 
NP  - nadzemní podlaží 
NS  - norma spotřeby vody na osobu a den [l] 
Ø - průměr 
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P  - Výkon [kW] 
pp  - počet pracovníků 
PP  - podzemní podlaží 
Qi  - vteřinová spotřeba vody [l/s] 
S - plocha [m
2
] 
Sb.  - sbírka 
Ss - odběr elektřiny celkem [kW] 
SV - světlá výška [m] 
SV  - spotřeba vody za den [l] 
t  - doba [s] 
TDI - technický dozor investora 
TI - tepelná izolace 
Tl.  - tloušťka [m] 
U  - součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
XPS - extrudovaný pěnový polystyren 
ZS - zařízení staveniště 
ŽB - železobeton 
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1.Úvod 
Vybrané téma bakalářské práce - stavebně technologický postup provádění konstrukce klenby 
vinného sklepa, zabývající se nejen technologickým postupem při výstavbě klenutého 
zastropení, ale také výběrem vhodného konstrukčního a materiálového řešení valené klenby 
ve 21. století. 
„Klenba je vodorovná samonosná stavební konstrukce, která se užívá na zakrytí nějakého 
prostoru. Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory. 
Až do konce 19. století, kdy se objevily první ocelové nosníky, byla klenba jedinou možností, 
jak překlenout prostor mezi zdmi z pevného materiálu.“ [2] 
Vybraná skladba konstrukce klenby je v dnešní době poměrně málo známá. 
Zabývá se jí firma AtBet, která vyrábí hlavní nosnou část konstrukce - železobetonové 
obloukové překlady. Další hlavní částí vybrané konstrukce je výplň mezi překlady. 
V navržené skladbě ji tvoří keramické vložky od firmy Porotherm. Technologický postup 
provádění konstrukce klenby se drží pokynů a doporučení jak firmy AtBet, tak firmy 
Porotherm. 
 
Řešený objekt bude osazen ve svažitém terénu v ulici Bezručova, Mikulov 692 01. 
Klenbové zastropení je navrhnuto nad vinným sklepem, který je součástí objektu občanské 
vybavenosti a přiléhá k němu. Stavba ze systému Porotherm o půdorysných rozměrech 
29,8 x 19,1 m, založena na základových pasech, bude sloužit jako vinný sklep s restaurací, 
kuchyní a dvěma podlažími pro ubytování hostů. Suterén bude sloužit pro skladování. Objekt 
o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží je ze tří čtvrtin zastřešen plochou 
střechou se sklonem 3%, a z jedné čtvrtiny opatřen terasou s posezením pro hosty. Přízemní 
vinný sklep je situován do svahu, zastřešen zelenou střechou se sklonem 2%. Zastřešení 
je plynule napojeno na okolní rostlý terén. 
První nadzemní podlaží objektu občanské vybavenosti je určeno pro užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová.  
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2. Část pozemní stavby 
A. Průvodní zpráva 
Není součástí řešení bakalářské práce 
B. Souhrnná technická zpráva 
Není součástí řešení bakalářské práce 
C. Situační výkresy [1] 
  C.3 Koordinační situace 
   -  viz přílohy  
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D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení [1] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva  
1. Účel stavby 
Stavba bude sloužit jako vinný sklep s restaurací a dvěma podlažími pro ubytování hostů. 
Objekt o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží je zastřešen plochou 
střechou se sklonem 3%. Přízemní vinný sklep je zastřešen zelenou střechou se sklonem 2%. 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavební pozemek pro objekt se nachází na ulici Bezručova, Mikulov 692 01, parcelní číslo 
2532/229. Objekt občanské vybavenosti je navržen jako samostatně stojící novostavba o třech 
nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt je navržen ve svažitém terénu. 
V části podzemního podlaží přístupného z hlavního schodiště se nachází úschovna kol 
pro ubytované hosty. Sklad letního venkovního vybavení (lavičky, stoly, židle z terasy apod.), 
osobní sklad majitele objektu, úklidová místnost, sklad úklidové místnosti sloužící 
pro uskladnění čistících přípravků a úklidových potřeb. Zázemí pro uklízeče, sklad špinavého 
prádla určeného pro převoz do prádelny, sklad čistého prádla pro kuchyni a bary. 
V menší části podzemního podlaží, která je přístupná z vinného sklepa se nachází technická 
místnost, sklad pro uskladnění bílého vína v sudech, ukázkový sklad sudů s červeným vínem 
určen pro hosty vinného sklepa, sklad lahvových vín určených k prodeji. 
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Vedle schodiště vedoucího do vinného sklepa je umístěná dvounůžková plošina do podlahy 
typu TSD 1500, o rozměrech plošiny 1700x1700mm, výška zdvihu max. 3500mm, výška 
zabudování 450mm. Plošina je určena k přepravě sudů a vína z vinného sklepa do 1.PP. 
1. nadzemní podlaží se skládá z kuchyně, skladů pro kuchyni, kanceláře, zázemí pro personál, 
WC pro personál, hlavní schodiště, WC pro hosty včetně bezbariérové kabiny, dále se zde 
nachází zázemí obsluhy baru a restaurace, sklad pro bar, restaurace pro 47 osob, vinný sklep 
pro 42 osob. První nadzemní podlaží objektu občanské vybavenosti je určeno pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 
Vinný sklep je přístupný z restaurace, ale má také vlastní vchod obloukovými dveřmi, 
které jsou určeny převážně k dopravě vína. Vedle schodiště se nachází zvedací plocha 
o rozměrech 1700x1700mm, k dopravě vinných sudů a vína do suterénu. Jednopodlažní vinný 
sklep je zastřežen zelenou střechou se sklonem 2% směrem k terénu. Zastropení tvoří valená 
klenba. Vinný sklep je jednopodlažní, situován do svahu terénu a zasypán vrstvou zeminy. 
Výška násypu od podlahy 4,63m 
V druhém nadzemním podlaží se nachází 2 apartmány pro 4 a 11osob. Větší apartmá zahrnuje 
úklidovou místnost a sklad čistého prádla pro celé podlaží, dále se na podlaží nachází 
společenská místnost vybavená biliardy a stoly na stolní tenis.  
Třetí nadzemní podlaží se skládá z apartmá pro 11 osob s úklidovou místností a skladem 
čistého prádla pro apartmán. V tomto podlaží se také nachází terasa s barem pro využívání 
v letních měsících, sklad pro bar a sociální zařízení pro zákazníky terasy.  
Ubytování pro osoby s omezenou schopností pohybu je zajištěno v nedalekém bezbariérovém 
penzionu. 
Stavba o půdorysném rozměru 29,8 x 19,1 m je z části zastřešena plochou střechou 
s obvodovou atikou a odvodněním dovnitř dispozice. Plochá střecha je řešena stejným spádem 
střešních ploch - 3%, a různou výškovou úrovní v místě napojení střešního pláště na atiku. 
Výška atiky je od úrovně terénu 10,7m a úroveň podlahy je nad úrovní upraveného terénu  
0,3m. Světlá výška přízemí je 3,1m, v 2.,3.NP a 1.PP je světlá výška 2,65m. 
Materiálové složení je specifikováno ve výkresové dokumentaci. Barevné řešení je uvedeno 
v technických pohledech. Osazení stavby je řešeno v koordinační situaci. 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění  
3.1. Kapacitní údaje, prostory: 
Zastavěná plocha: 569,18 m2 
Obestavěný prostor: 6090,226 m3 
Užitná plocha: 1030,82m2 
Počet apartmá (velikost): 2 (4+KK), 1(3+1) 
Počet uživatelů: 26 osob 
Kapacita vinného sklípku:  42 osob 
Kapacita restaurace: 47 osob 
Sklon střechy: 3% 
Výška atiky od UT: 10,7 m 
Počet parkovacích míst: 10 
3.2. Orientace, osvětlení, oslunění 
Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a prosluněny okny. Osvětlení a oslunění obytních 
místností splňuje požadavky norem vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby. Odstupy stínících objektů budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 269/2009, 
kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
4. Technické a konstrukční řešení objektu 
4.1. Práce HSV (hlavní stavební výroba) 
4.1.1. Zemní práce 
Před započetím hlavních zemních prací se objekt vytyčí lavičkami a vyznačí se pevný 
výškový bod, od kterého se vyměří ostatní příslušné výšky. 
Zemní práce budou započaty skrývkou ornice v tloušťce 0,2m, která bude uložena na 
pozemku dle výkresu zařízení staveniště. Při dokončovacích pracích bude použita pro úpravu 
terénu. Zpětné násypy budou hutněny na únosnost 0,2 Mpa po vrstvách tl.300mm. 
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Následně bude proveden výkop stavební jámy o rozměrech dna rovnajících se vnějším 
rozměrům podsklepené části zvětšených o 600mm (200mm pro přesah základu a 400mm 
pro zvětšení pracovního prostoru). V místě nepodsklepené části bude navazovat výkop 
pro vinný sklep na stavební jámu. 
Dále budou provedeny výkopy šířky 800 a 1000mm a hloubky 900mm ode dna stavební jámy 
pro základové pasy. Po vykopání základových pasů, bude ihned provedena betonáž, aby 
nedošlo k promáčení základové spáry.  
Během výkopových prací se základová spára bude chránit proti mechanickému poškození 
a před nepříznivými povětrnostními vlivy. Výkopové práce budou prováděny v zemině třídy 
těžitelnosti 3. Přebytečný výkopek bude uložen na vymezenou skládku dle zařízení staveniště.  
4.1.2. Základové konstrukce 
Přejímka základové spáry bude provedena autorizovaným geologem. Hloubka základových 
konstrukcí je navržena tak, aby byla dodržena nezámrzná hloubka. Základová půda 
je propustná, hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry. Stavba je založena 
na monolitických, betonových základových pásech o šířce 1000mm pod zdmi nesoucími větší 
břemena a 800 pod zdmi nesoucími menší zatížení. Při betonáži základů se dbá na dodržení 
vzdáleností prostupu vytvořeného pro odvod odpadního potrubí, dle výkresu základových 
konstrukcí. Po dokončení pásů bude celoplošně proveden podkladní beton C20/25 tl.0,1m. 
4.1.3. Hutněné násypy 
Pro hutněné násypy bude použita zemina vytěžená při zemních pracích a uložená 
na pozemku. Násypy budou hutněny po vrstvách tloušťky 0,3m na únosnost 0,2MPa 
4.1.4. Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze zdícího systému POROTHERM a z betonových 
bednících tvárnic.  
Obvodové zdivo ve styku se zeminou a zdivo nesoucí klenbovou konstrukci je vyzděno 
z betonových bednících tvárnic BT-40, vyztužených v každé ložné spáře dvěma ocelovými 
pruty průměru 8mm a skrz každou tvarovku prochází 2 ocelové výztuhy kruhového průřezu 
o průměru 8mm.  
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Ostatní obvodové nosné zdivo tl.400mm bude provedeno z tvárnic POROTHERM 40 EKO 
Profi tl.400mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi DBM.  
V 3. nadzemním podlaží je část obvodového zdiva navržena v tl.300mm. Zdivo je vyzděno 
z tvárnic Porotherm 30 T Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. 
Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM v tloušťce 300mm 
na cementovou maltu M10. Při zdění je nutno dodržovat technologické postupy a předpisy 
výrobce. 
4.1.5. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou řešeny ze systému POROTHERM 
tl.250mm dle výkresu skladby stropu. Prostupy ve stropních konstrukcích je nutné vynechat 
dle výkresu. Stropní konstrukce nad vinným sklepem je provedena z obloukových překladů 
od firmy AtBet, uložených na osovou vzdálenost 605mm. Mezi betonovými obloukovými 
překlady jsou uloženy Miako vložky výšky 150mm a s nadbetonávkou 60mm a kari-sítěmi 
Ø6mm s oky 150x150mm. 
Překlady nad otvory v nosných obvodových stěnách jsou tvořeny systémem POROTHERM- 
PTH překlad 7 s vloženou tepelnou izolací, počet překladů v jednom otvoru je 4 Ks + tepelná 
izolace tl. 120mm v místě osazení výplně otvoru.  Překlady nad otvory ve vnitřních nosných 
stěnách jsou tvořeny systémem POROTHERM- PTH překlad 7. Pro uložení překladu 
do vnitřní nosné konstrukce jsou potřeba 4 překlady bez vložené tepelné izolace. Překlady 
jsou v délkách dle výpisu překladů. 
Překlad nad hlavními venkovními dveřmi do vinného sklepa je tvořen obloukovým překladem 
ASOP od firmy Atbet. Skladbu tvoří 2 překlady s vloženou tepelnou izolací tl. 120mm 
v místě osazení výplně otvoru. 
Železobetonové monolitické ztužující věnce v úrovni stropů budou na obvodových stěnách 
opatřeny věncovkou - VT8 s tepelnou izolací tl.100mm. 
Železobetonový monolitický ztužující věnec v úrovni osazení obloukových stropních 
překladů nad vinným sklepem je navržen bez věncovek- nutná montáž bednění před 
započetím betonáže. 
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Železobetonové průvlaky budou monolitické, vybetonované do předem připraveného bednění 
s vloženými dvěma válcovanými I profily výšky 200mm. 
4.1.6. Schodiště 
Schodišťové desky s mezipodestou mezi podlažími, budou vyztužené ocelovou výztuží, 
kotvené do stropní konstrukce a vybetonované zároveň se stropní konstrukcí. Stropní 
konstrukce v místě napojení schodiště bude uzpůsobená tak, aby bylo dostatečné propojení 
výztuže a dobetonávky se schodišťovou deskou. V místě napojení schodišťové desky 
na stropní konstrukci, jsou navrženy 3 stropní nosníky ihned vedle sebe, následné uložení 
snížených Miako vložek výšky 80mm s mezilehlým stropním nosníkem. 
Mezipodesta je řešena jako prostě uložená ze 2 stran 150mm na nosném zdivu. Zhotovená 
z železobetonu a spřažená se schodišťovými rameny. 
Následné bude provedení dobetonování stupňů. Při realizaci podlah budou stupně obložené 
keramickou dlažbou. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 1100mm.  Počet výšek 
v jednom rameni je max10. 
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Výpočet schodiště  
1.PP: 
KV= 3 050mm 
n=  3050:170=17,94  → 18 stupňů 
h= 3050:18= 169,44mm 
2h+b=630 →  b=291,12mm ≐300mm 
Tg α= h/b → α=29,46° 
H1=1500+750/cos α = 2361mm ⋝ 
2100mm 
H2= 750+1500*cos α =2 056 ⋝ 1950mm 
Šířka ramene=Bmp = 1 350mm 
 Z = 800mm 
Délka ramene = (9-1)*300=2 400mm 
1.PP – vinný skep: 
KV= 3 050mm 
n=  jednoramenné  → 16 stupňů 
h= 3050:16= 190,63mm 
2h+b=630 →  b=255mm ≐260mm 
Tg α= h/b → α=36,25° 
Šířka ramene = 1900mm 
Délka ramene = (16-1)*260=3 900mm 
Bp = 2000mm 
 
 
 
1.NP: 
KV= 3450mm 
n=  3450:170=20,29  → 20 stupňů 
h= 3450:20= 172,5mm 
2h+b=630 →  b=285mm ≐280mm 
Tg α= h/b → α=31,64° 
H1=1500+750/cos α = 2 381mm ⋝ 
2100mm 
H2= 750+1500*cos α =2 027 ⋝ 1950mm 
Šířka ramene=Bmp = 1 230mm 
 Z = 1 040mm 
Délka ramene = (10-1)*280=2 520mm 
2.NP: 
KV= 3 000mm 
n=  3000:170=17,64  → 18 stupňů 
h= 3000:18= 166,67mm 
2h+b=630 →  b=296,66mm ≐300mm 
Tg α= h/b → α=29° 
H1=1500+750/cos α = 2 358mm ⋝ 
2100mm 
H2= 750+1500*cos α =2 061 ⋝ 1950mm 
Šířka ramene=Bmp = 1 350mm 
 Z = 800mm 
Délka ramene = (9-1)*300=2 400mm   
  
12 
 
4.1.7. Střecha 
Objekt je odvodněn nad 3. nadzemním podlažím pomocí ploché střechy s odvodněním dovnitř 
dispozice. Plochá střecha je dělena na 2 části, z nichž je každá odvodněna jednou vpustí. 
Střešní konstrukce je navržena metodou stejného spádu 3% a různou výškovou úrovní v místě 
napojení střešního pláště na atiku.  
Atika je opatřena klempířskými prvky ve spádu 5%. Výška atiky je 1m nad stropní 
konstrukci. Maximální výška napojení střešního pláště na atiku nad stropní konstrukci 
je 0,53m. 
Skladba střešního pláště je navrhnuta od firmy DEK a její skladba je uvedena v tabulce č. 1. 
Tabulka č.1 – skladba střešního pláště objektu 
popis vrstva Tloušťka (mm) 
hydroizolační folie z PVC, 
mechanicky kotvená 
Dekplan76 1,8mm 
separační textilie ze 100%  PP Filtek 300 - 
tepelně izolační klíny z EPS spádové klíny EPS 
100 S 
min.tl.20 a max. 
tl. 365 
tepelně izolační EPS desky EPS 100 S 160 
pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotěsnící a 
vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnicí 
vrstva 
Glastek40 special 
mineral, 
4 
penetrační emulze Dekprimer - 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Odvodnění nad vinným sklepem je řešeno tzv. zelenou střechou, napojenou na původní terén. 
Povrch zelené střechy bude zatravněn, aby splynul s okolním terénem. Spád střešní 
konstrukce je situován směrem od objektu ve spádu 2%.  
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Hydroizolace střechy jez jedné strany vytažená 300mm nad terén a připevněná k objektu 
okapnicí, z druhé strany je spojená se svislou hydroizolací. Voda stékající ze střechy 
je pomocí přehnuté hydroizolace a nopové folie přes tepelnou izolaci stěny, odvedena 
do propustné hutněné zeminy po vrstvách. Skladba střešního pláště je navrhnuta od firmy 
DEK, a její skladba je uvedena v tabulce č. 2. 
Tabulka č.2 – skladba střešního pláště- zelená střecha 
popis vrstva Tloušťka  (mm) 
vegetační substrát 
DEK RNSO 80 125 
filtrační textilie ze 100 % PP, FILTEK 200 - 
nopová fólie s perforacemi na horním 
povrchu- drenážní a hydroakumulační 
vrstva 
DEKDREN T20 
GARDEN 
20 
separační textilie ze 100 % PP FILTEK 300 - 
pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
aditivy proti prorůstání kořínků 
ELASTEK 50 GARDEN 5,2 
pás z SBS modifikovaného asfaltu 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 
4 
samolepicí pás z SBS modif. asfaltu 
GLASTEK30 STICKER 
PLUS 
3 
tepelněizolační desky ze stabilizovaného 
pěnového polystyrenu ve více vrstvách 
EPS 150S 
140 
250mm před koncem 
snížená na tl. 120 
polyuretanové lepidlo PUK (INSTA-STIK) - 
pás z SBS modifikovaného asfaltu s 
hliníkovou vložkou, parotěsnicí a 
vzduchotěsnicí vrstva, provizorní 
vodotěsnicí vrstva s vyšší účinností 
GLASTEK AL 40 
MINERAL 
4 
penetrační emulze DEKPRIMER  
spádová vrstva ve spádu 2% lehčený beton max. tl.22 a min.tl.65 
 Zdroj: vlastní zpracování  
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4.1.8. Dělící konstrukce 
Dělící konstrukce jsou sestaveny ze 3. druhů materiálu.  
Zděné příčky jsou tvořeny z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi tloušťky 115mm na maltu 
pro tenké spáry POROTHERM Profi DBM a z tvárnic POROTHERM 8 Profi tloušťky 80mm 
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi DBM. 
Instalační šachty jsou opláštěné sádrokartonovými deskami připevněnými na CW profily. 
4.2. Práce PSV (přidružená stavební výroba) 
4.2.1. Izolace proti vodě a radonu 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navrhnut hydroizolační asfaltový pás (například- 
ICOPAL Radon AL 40 od firmy ICOPAL s ochranným hydroizolačním pasem 
Elastobit GG 40). Izolace v místě soklu bude provedena do výše 0,3 nad úroveň terénu. Před 
prováděním hydroizolace je nutné základovou desku nepenetrovat. Napojení vodorovné 
a svislé hydroizolace je tvořeno zpětným spojem. Před aplikací svislé hydroizolace je nutné 
betonové tvárnice omítnout a omítnutý povrch nepenetrovat, aby nedošlo k protrhnutí 
hydroizolačních pásů. Ochrana hydroizolačního pásu v místech styku se zeminou hutněnou 
po vrstvách je tvořena nopovou folií. Před zakrytím hydroizolace budou provedeny zkoušky 
těsnosti. 
4.2.2. Hydroizolace sociálních zařízení 
V místnostech: WC, koupelny a úklidové místnosti budou podlahy opatřeny pod keramickou 
dlažbou stěrkovou hydroizolací. 
4.2.3. Hydroizolace střechy 
Ve skladbě střešní konstrukce je umístěna hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
a DEKLAN 76, GLASTEK30 STICKER PLUS, GLASTEK AL 40 MINERAL 
4.2.4. Izolace tepelné 
Pro zateplení podzemní části objektu je použita tepelná izolace- extrudovaný polystyrén 
tl.140mm, vytažen 300mm nad úroveň upraveného terénu a je opatřen nopovou folií, která 
ji chrání před poškozením při hutnění zeminy ve výkopu.  
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Tepelná izolace EPS 150S tl.140mm ve skladbě střešního pláště nad vinným sklepem 
je zvolena dle návrhu firmy DEK. V délce 250mm před koncem střešní konstrukce je izolace 
snížená na 120mm z důvodu napojení svislé a vodorovné hydroizolace- aby bylo zajištěno 
plynulé odvodnění ze střechy.  
Tepelně izolační desky EPS 100S tl.160mm a tepelně izolační spádové klíny EPS 100S 
(tl. 20mm na nejužší straně a na nejširší straně 365mm) ve skladbě střešního pláště nad 3. NP 
je zvolena dle návrhu firmy DEK. 
Pro zateplení v místě provedení monolitických železobetonových ztužujících věnců je použit 
XPS tl.100mm  
Zateplovací polystyren při provádění překladů bude v tl.120mm, např. Styrotrade EPS 70 Z. 
Pro izolaci podlahy v 1.NP je navržena tepelná izolace tl. 100mm, např. Isover EPS S150. 
4.2.5. Izolace akustické 
Pro izolaci podlahy v 2. a 3.NP je navržena akustická izolace tl.40mm. například 
ROCKWOOL STEPROCK DD. Instalační potrubí bude zaizolováno pěnovou potrubní 
izolací tl. 20mm, proti šíření zvuku objektem. 
4.2.6. Klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské konstrukce budou z materiálu- ocelový plech pokovený organickým 
povlakem- barva hnědá, např. od firmy SATJAM. Okenní parapety budou dodány jako 
součást oken. 
4.2.7. Zámečnické konstrukce 
Zábradlí schodišť bude kované, výšky 1100mm. 
Zábradlí terasy je navrženo hliníkové výšky 1100mm. 
4.2.8. Truhlářské konstrukce 
Výplně otvorů jsou navrženy ze smrkového dřeva- barvy kaštanové. Rozměry a počet 
truhlářských výrobků jsou uvedeny ve výpisu oken a dveří- není součástí řešení bakalářské 
práce. 
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4.2.9. Výplně otvorů 
Okna budou dřevěná, v kaštanové barvě, opatřená izolačními trojskly (Například od firmy 
artookna - Eurookna SUPERTERM 92). 
Otvíravé výplně budou opatřeny čtyřstupňovým nebo dvoustupňovým kováním (zavření, 
otevření, sklopení, spárové větrání a mikroventilace). Součástí dodávky oken budou vnitřní 
i vnější parapety. 
Pro hlavní vstup jsou navrženy dvoukřídlé dveře dřevěné ze 2/3 zasklené, s dřevěnou zárubní 
(např. od firmy G-mont). Pro vstup do restaurace jsou použity skleněné dveře ve skleněné 
příčce. Vedlejší vstupní dveře, vnitřní dveře a zárubně budou dřevěné. Vedlejší vstupní dveře 
jsou navrženy z 2/3 zasklené, vnitřní dveře plné (například od firmy – poctivedvere). Vstup 
na terasu je navržen dřevěnými terasovými dveřmi posuvnými s izolačními trojskly 
(Například od firmy artookna - Eurookna SUPERTERM 92). 
Suterénní výplně okenních otvorů jsou navrženy pod úrovní upraveného terénu. Z vnější 
strany objektu jsou navrženy montované anglické dvorky o rozměru 200x150x70cm 
(například. Anglický dvorek 200x150x70 - MEA MULTINORM standard od firmy Ronn 
Drain komplet) 
4.2.10. Úpravy povrchů 
Podlahy-keramická dlažba (například od firmy LASSERBERGER –Rako typ CLAY) barva 
v místnostech bude upřesněna investorem, betonová dlažba na terase barvy pískové 
(např. od firmy LASSERBERGER–Rako typ VENESIA), betonová dlažba barvy cihlové 
ve vinném sklepě (např. Dlažba plošná vymývaná VERONA), koberce ve veřejných 
prostorech budou zátěžové volně položené -barvy černé (např. od firmy- KOBERCE TREND 
–zátěžový typ NEW ORLEANS 760). Koberce v bytech budou přilepené k podkladu, barvy 
koberce budou upřesněny investorem (např. od firmy- KOBERCE TREND – typ 
Buckingham 7617), linoleum (např. od firmy- KOBERCE TREND typ Emotions Allasio 
737). 
Obklady- keramický obklad do výšky dle výkresové dokumentace- barva o odstín světlejší 
než dlažba řešené místnosti. Povrchová úprava stropu vinného sklepa bude vybrána 
investorem. 
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Omítky – Vnitřní omítky porotherm Universal- barva dle přání investora, vnější omítka 
Porotherm Universal- barvy světle žluté. 
Dřevěný obklad- dřevěné palubky z bukového dřeva natřené kaštanovou barvou budou 
připevněny na dřevěný rošt o polích 1,5x1,5m, připevněný na obvodové zdivo šrouby 
s hmoždinkami. 
Malby a nátěry – vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce jsou opatřeny malířským 
nátěrem (např. od firmy Dulux) 
Před vstupem je navržen chodník a rampa s dlažbou z přírodního kamene tl.80mm uložené 
do lože z kamenné drti frakce 4/8 – tloušťka vrstvy 50mm, zhutněné na štěrkodrti frakce 0/32 
tloušťky 260mm. Chodník i rampa jsou ohraničené betonovým obrubníkem v betonovém loži. 
Spára betonového lože je vyrovnaná štěrkodrtí frakce 0/32mm v tloušťce 100mm. 
Kolem objektu vede okapový chodníček šířky 600mm. 300mm pod úrovní terénu 
je chodníček zpevněn vrstvou 250mm štěrkodrtě 0/32, na které je zhotoven betonový 
obrubník do betonového lože. Lože s kamenné drti 4/8 v tl.50mm vyrovnává výšku 
terénu 0,300m. 
4.2.11. Větrání 
V objektu je větrání uvažováno přirozeně okny. Odtah par v kuchyni bude zajištěn digestoří 
vyvedenou na fasádu objektu. Větrání WC a koupelen bude pomocí ventilátoru vyvedeného 
přes šachtu nad střechu objektu 
4.2.12. Vytápění 
V objektu bude vytápění zajištěno z tepláren- teplovody.  
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4.3. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů [3] 
4.3.1. Svislá konstrukce tl.400mm  
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,25 W/m2K 
bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla      
U< UN= 0,30W/m2.K. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (TEPLO 2011) 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0°C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -13,0°C 
Teplota na vnější straně Te:    -13,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy    d [m]       Lambda [W/mK]  
1  Porotherm Universal   0,010        0,800     
2  Porotherm 40 EKO+ Profi 0,400      0,106     
3  Porotherm Universal   0,025       0,800     
I. Požadavek na teplotní faktor (ČSN 730540-2)  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,939  
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
Požadavek: U,N=  0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U= 0,25 W/m2K 
U< U, N …. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 
v kondenzační zóně činí: 1,088 kg/m2,rok 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0421 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,0278 kg/m2,rok 
Mc,a < Mev,a ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
4.3.2. Svislá konstrukce tl.300mm  
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,23 W/m2K 
bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla      
U< UN = 0,30W/m2.K. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (TEPLO 2011) 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0°C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0°C 
Teplota na vnější straně Te:   -13,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%)  
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]  
1  Porotherm Universal  0,010        0,800    
2  Porotherm 30 T Profi  0,300        0,074     
3  Porotherm Universal  0,025        0,800     
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,753 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 
v kondenzační zóně činí: 1,088 kg/m2,rok 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok   
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0961 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,8396 kg/m2,rok 
Mc,a < Mev,a ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
4.3.3. Podlaha na terénu  
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,32W/m2K bude 
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla        
U < UN =0,45W/m2.K. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (TEPLO 2011) 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0°C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -13,0°C 
Teplota na vnější straně Te:    -13,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
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Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   
1  Dlažba betonová  0,020      1,010     
2  Potěr cementový  0,030       1,160     
3  PE folie   0,0001  0,350     
4  EPS 150 S   0,100       0,035     
5  Elastobit GG 40  0,004      0,210     
6  Icopal radon AL 40  0,004      0,210     
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,753 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923  
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U, N =  0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =   7,26 C 
dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
4.3.4. Střešní konstrukce nad 3.NP 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,19 W/m2K 
bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla 
 U < UN =0,24W/m2.K. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (TEPLO 2011) 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0°C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -13,0°C 
Teplota na vnější straně Te:    -13,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%)  
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]   
1  Dekplan 76    0,0018   0,150     
2  filtek 300    0,0005   0,200     
3  Klíny EPS 100 S   0,020        0,037     
4  EPS 100 S)    0,160        0,037     
5  Glastek 40 special m   0,004        0,200     
6  Stropní konstrukce PTH  0,250        0,862     
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,753 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N=  0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U= 0,19 W/m2K 
U < U,N …  POŽADAVEK JE SPLNĚN 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 
v kondenzační zóně činí: 0,013 kg/m2,rok 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,013 kg/m2,rok 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0025 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4045 kg/m2,rok 
Mc,a < Mev,a ...  POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ...  POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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4.3.5. Střešní konstrukce – zelená střecha 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,22 W/m2K [4], 
bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla 
 U < UN =0,24W/m2.K.  
4.3.6. Terasa 
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla U = 0,22 W/m2K [5], 
bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla 
U < UN =0,24W/m2.K.  
4.3.7. Výplně otvorů - okna 
navržené s tepelně izolačním trojsklem budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K 
a budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla   
U < UN= 1,5 W/m2.K a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné 
místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu 21° a navrhované relativní vlhkosti 
vzduchu 50%. 
4.3.8. Výplně otvorů – vstupní dveře 
Navržené vstupní dveře budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,4 W/m2K a budou splňovat 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla 
U<UN=1,7W/m2.K a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné 
místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu 21° a navrhované relativní vlhkosti 
vzduchu 50%. 
5. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Objekt bude založen na zákadových pásech dostatečně hlubokých a širokých. 
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6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Vzdálenost sousedních objekt je dostačující a nebude ovlivněno osvětlení a oslunění 
místností. Provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. Kuchyně bude opatřena 
lapači tuků. S odpady bude nakládáno dle místních zvyklostí a budou ukládány na řízenou 
skládku. Jednotlivé složky odpadu budou vytříděny.  V blízkosti kuchyně se nachází sklad 
na biologický odpad. 
7. Dopravní řešení 
Kolem objektu vede veřejná přístupová komunikace obce Mikulov, v ulici Bezručova.           
Z této komunikace je zřízena na pozemku investora vedlejší přístupová komunikace 
s možností parkování osobních aut. 
8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové 
opatření 
Při měření byl naměřen nízký výskyt radonu. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
je řešena pro střední radonový index. 
9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 
20/2012 Sb. A vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. 
Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
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b)  Výkresová  část 
Viz přílohy: 
D.1.1b – 01   ZÁKLADY 
D.1.1b – 02   PŮDORYS 1.NP 
D.1.1b – 03   PŮDORYS 1.PP 
D.1.1b – 04   PŮDORYS 2.NP 
D.1.1b – 05   PŮDORYS 3.NP 
D.1.1b – 06   STROPNÍ KCE NAD 1.NP 
D.1.1b – 07   STROPNÍ KCE NAD 3.NP 
D.1.1b – 08   PLOCHÁ STŘECHA 
D.1.1b – 09   ŘEZ A – A´ 
D.1.1b – 10   ŘEZ B – B´ 
D.1.1b – 11   TECHNICKÉ POHLEDY 
D.1.1b – 12   DETAIL A -  NAPOJENÍ ZELENÉ STŘECHY NA TERÉN 
D.1.1b – 13   DETAIL B - ULOŽENÍ PŘEKLADŮ ASOP NA TVÁRNICE BT-40 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není součástí řešení bakalářské práce 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí řešení bakalářské práce 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není součástí řešení bakalářské práce 
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není součástí řešení bakalářské práce 
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E. Dokladová část 
Není součástí řešení bakalářské práce 
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3. Technologická část 
A. Stavebně technologický postup provádění 
konstrukce klenby 
A.1  Základní informace 
A.1.1.   Obecné informace o stavbě: 
- Stavební pozemek pro objekt se nachází na ulici Bezručova, Mikulov 692 01, parcelní 
číslo 2532/229 
- Stavba bude sloužit jako vinný sklep s restaurací a dvěma podlažími pro ubytování 
hostů 
- Objekt občanské vybavenosti je navržen jako samostatně stojící novostavba o třech 
nadzemních a jednom podzemním podlaží se zastřešením plochou střechou 
se sklonem 3% 
- Objekt je navržen ve svažitém terénu 
-  Vinný sklep je jednopodlažní, situován do svahu terénu. Je zastřežen zelenou střechou 
se sklonem 2% směrem k terénu, napojenou na rostlý terén ve svahu 
- Zastropení vinného sklepa tvoří valená klenba  
A.1.2  Popis prováděné konstrukce 
Stropní konstrukce nad jednopodlažním vinným sklepem s rozměry: 
- Vnitřní šíře sklepa: 5000mm 
- Vnitřní délka sklepa 18300mm 
je navržena z železobetonových snížených obloukových překladů firmy AtBet, s miako 
vložkami od firmy Porotherm.  
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Snížené obloukové překlady budou uloženy na delších protilehlých stěnách vinného sklepa, 
vyzděných z betonových tvarovek a vyztužených betonářskou výztuží. 
Snížené obloukové překlady s miako vložkami, zafixované k sobě přivařenou armovací 
kulatinou přes manipulační úchyty, budou opatřeny vrstvou betonu třídy 25/30, vyztuženého 
betonářskou výztuží- kari sítěmi. Viz obrázek č.1. Každá druhá výztuž delších protilehlých 
obvodových stěn vinného sklepa, jejíž délkový přesah bude ohnut směrem ke klenbě, bude 
přivařena ke kari sítím a tím zajištěno spojení obvodových stěn a klenbové konstrukce. Zbylá 
výztuž bude tvořit spřažení pracovní spáry [6] 
Obrázek č.1 – skladba stropní konstrukce 
 
 Zdroj:[6] 
Nad místem uložení snížených stropních nosníků, bude vytvořen železobetonový věnec, 
obíhající nad obvodovými zdmi vinného sklepa. Vyzděná obvodová konstrukce do její 
konečné výšky slouží pro podporu stropní konstrukce Porotherm, nesoucí zelenou střechu. 
Na vrcholu klenby je navrženo po celé její délce, uložení dřevěného hranolu. Hranol 
je obsypán izolačním liaporem a je použit jako podpůrná konstrukce, potřebná 
při zmonolitnění podkladní konstrukce pod zelenou střechou. 
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A.1.3  Na stavbě se budou nacházet osoby: 
- V průběhu osazování snížených obloukových překladů ASOP- 3 zedníci 
- V průběhu budování/ rušení podpůrných konstrukcí- 3 dělníci 
- V průběhu skládání keramických dílců - 3 zedníci 
- V průběhu osazování betonářské výztuže - 3 dělníci 
- V průběhu betonování- 3 dělníci 
- Po celou dobu výstavby bude přítomen stavbyvedoucí, jeřábník, vazač a 2 pomocní 
dělníci 
A.1.4  Sledování objektu v průběhu prací 
Každá započatá práce na stavbě bude zapsána do stavebního deníku stavbyvedoucím. 
Proběhnou kontroly správnosti provedení, před započatou každou novou činností 
stavbyvedoucím. Před zakrytím konstrukce betonem, bude na stavbu přizván investor a TDI.  
A.2  Připravenost, pracovní podmínky 
A.2.1  Připravenost podkladových konstrukcí 
Před započetím výstavby konstrukce klenby, musí být: 
-  provedena stropní konstrukce nad 1.PP  
- vyzděny zdi tl. 400mm v 1.NP do výšky 2,35m 
- zdivo z betonových bednících tvárnic BT-40 vybetonované, a vyztužené svisle skrz 
každou tvarovku dvěma ocelovými výztuhami kruhového průřezu o průměru 8mm  
- ocelové kruhové výztuhy přesahující 1,25m a 0,45m přes výšku zdiva ohnuty směrem 
ven z pracovního prostoru 
- osazeny překlady nad otvory vedoucími z/do vinného sklepa 
- štítové zdi vinného sklepa vyzděny do výšky 2,6m 
- zhotoveno větší posuvné lešení z vnějších stran obvodové konstrukce 
- zhotoveno menší posuvné lešení a umístěno vedle vinného sklepa 
- Poslední řada vybetonovaných tvárnic rovná, bez nečistot a mastnot 
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A.2.2  požadavky na pracoviště před zahájením prací 
Na pracovišti se nebude nacházet žádná osoba, která není přizvaná nebo ustanovená v této 
dokumentaci. V případě její přítomnosti, nebudou započaty stavební práce. 
A.2.3  Doporučené pracovní podmínky 
Doporučená teplota okolí se pohybuje kolem 18°C, slunečno, polojasno. Pracovní prostory 
udržované ve stálé čistotě. „Spojovaný zdící materiál musí být pevný, zbavený prachu, 
mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Silně savé materiály pokropit vodou, zvláště v 
teplém počasí, aby se zamezilo předčasnému vyschnutí malty. V chladném počasí musí být 
zdící materiál naopak suchý“ [7] 
A.2.4  Podmínky, za kterých práce nelze provádět 
Stavební práce nebudou započaty, nebo budou přerušeny, pokud teplota v okolí klesne 
pod 5°C, nebo když teplota zděných materiálů klesne pod 10°C. Dále když nastane vítr 
o rychlosti větší než 11m/s nebo pokud nastanou srážky, znemožňující práci na stavbě. 
V případě mrholení či slabého pršení budou pracovníci opatřeni pláštěnkou.  
A.3  Převzetí staveniště 
Před započetím prací je nutné převzetí staveniště stavbyvedoucím od investora.  
Při převzetí staveniště bude zkontrolováno: 
 Úplnost provedení všech prací, které měly započít a skončit dle harmonogramu před 
zahájením provádění klenbové stropní konstrukce 
 Úplnost, soudržnost a bezpečnost lešení 
Dále bude řádně překontrolováno zdivo tvořící obvodovou konstrukci vinného sklepa, 
vyzděné z betonových bednících tvárnic BT-40 a to zejména: 
 Jeho rovinnost a svislost 
 vyztužení v každé ložné spáře dvěma ocelovými pruty průměru 8mm 
 svislé vyztužení skrz každou tvarovku dvěma ocelovými výztuhami kruhového 
průřezu o průměru 8mm 
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 délka každého druhého přečnívajícího svislého vyztužení 1,25m 
 délka zbylých přečnívajících svislých vyztužení 0,45m 
 třída betonu, použitá pro zmonolitnění 
 výška zdí nesoucích konstrukci klenby 2,35m 
 výška štítových zdí vinného sklepa 2,6m  
Pokud budou při převzetí staveniště zjištěny neshody s projektem, nedostatky nebo 
nedodělky, převzetí nebude realizováno, dokud nebudou vady odstraněny nebo projednány 
a schváleny projektantem. Převzetí staveniště a kontrola bude zapsána do stavebního deníku 
stavbyvedoucím. 
A.4  Materiál, doprava, skladování 
Snížené obloukové překlady ASOP (a) uložené do cememtové malty (g) v pravidelné osové 
vzdálenosti od sebe s vloženými miako vložkami (b), zafixované k sobě přivařenou armovací 
kulatinou (c) přes manipulační úchyty, budou opatřeny vrstvou betonu třídy 25/30 (d), 
vyztuženého betonářskou výztuží- kari sítěmi (e). Betonářská výztuž bude podepřena 
distančními podložkami (f). Před zmonolitněním bude pod každým druhým sníženým 
obloukovým překladem umístěna stojka (h) a mezi každý snížený obloukový překlad v místě 
uložení bude osazena do cementového lože cihla plná pálená (k) jako ztracené bednění. 
Výztuž delších protilehlých obvodových stěn vinného sklepa, jejíž délkový přesah 1250mm 
bude ohnut směrem ke klenbě, bude přivařena ke kari sítím a tím zajištěno spojení 
obvodových stěn a klenbové konstrukce. Zbylé výztuhy budou tvořit ocelové trny pro 
spřežení pracovní spáry. Při zmonolitnění tvoří formu betonové směsi bednění (l) [6] 
Nad místem uložení snížených stropních nosníků, bude vytvořen železobetonový ztužující 
věnec (e), obíhající nad obvodovými zdmi vinného sklepa. Vyzděná obvodová konstrukce 
do její konečné výšky, slouží pro podporu stropní konstrukce Porotherm, nesoucí zelenou 
střechu. Na vrcholu klenby je navrženo po celé její délce, uložení dřevěného hranolu (i). 
Hranol je obsypán izolačním keramickým kamenivem (j) a je použit jako podpůrná 
konstrukce, potřebná při zmonolitnění podkladní Porotherm konstrukce pod zelenou střechou.  
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a) Snížené obloukové překlady ASOP (v postupu provádění jen 
„překlady“) 
ASOP- „Atypické snížené obloukové překlady, překlady vyráběné na zakázku v rozměrech, 
dle přání a potřeb jednotlivého zákazníka“.[8] 
 
Snížené obloukové překlady ASOP z železobetonu se vyrábějí o různé světlosti, „ve dvou 
skladebních šířích 11,5 cm, 14 cm a příčkové. Mají kruhovou střednici a jsou sníženy 
na výšku menší než poloměr kruhové střednice. Jde o prefabrikát vyráběný betonováním 
v přesných formách. Překlady jsou vyztuženy dráty o průměru 6, 8, a 10 mm z oceli jakosti 
10505 (R) v závislosti na délce prvku.“ [8] 
 
Atypické snížené obloukové překlady jsou opatřeny dvěma montážními úchyty 
pro manipulaci jeřábem. Po uložení, slouží úchyty pro zajištění prvků proti klopení, 
za pomocí přivařené průběžné ocelové výztuže. Ukládají se v pravidelné osové vzdálenosti 
do maltového lože, umístěného na stavebně připraveném zdivu. Mezi uložené dvojice 
snížených obloukových překladů ASOP se nasucho osazují cihly plné pálené nebo různé 
betonové nebo keramické vložky. Před zmonolitnění konstrukce se provizorně podepírají 
stojkami. 
Rozměry prvku se udávají: ASOP Lsv / b / h / H 
Typ použitých snížených obloukových překladů: ASOP 5000/140/250/900, vyztuženy dráty 
             průměru 10mm z oceli 10505 (R) [8] 
 
Obrázek č.2 – rozměry ASOP 
 
 Zdroj: [8] 
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Snížené obloukové překlady ASOP jsou kladeny v osové vzdálenosti 605mm. Viz obrázek č.3 
Obrázek č.3 – řez sníženými obloukovými překlady v osové vzdálenosti 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Spotřeba: 
ASOP 5000/140/250/900 – 31 Ks 
Snížené obloukové překlady jsou dodávány výrobcem po kusech. 
Doprava: 
K přepravě snížených obloukových překladů na staveniště je využito přepravy po silniční 
komunikaci. K přepravě bude sloužit 4 nápravový teleskopický nízko-ložný návěsový 
podvalník GOLDHOFER STZ-L4-45/80AF2 (nosnost 46 500 Kg, ložná plocha 13,8x2,55m) 
Snížené obloukové překlady se přepravují ve svislé poloze, budou uloženy na podvalník 
ve dvou řadách (celková délka 11,1m). V jedné ředě bude k sobě svázáno 16KS snížených 
obloukových překladů (celková šířka 2,24m), v druhé řadě 15KS snížených obloukových 
překladů (celková šířka 2,1m). Všechen náklad bude řádně připevněn k valníku vázacími 
popruhy. Snížené obloukové překlady budou při převozu v místě styku s podvalníkem 
podloženy dřevěnými deskami o rozměrech 350x30mm v délce 2500mm. 
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Obrázek č.4 – přeprava obloukových překladů na valníku 
 
 Zdroj: [6] 
Přemístění snížených obloukových překladů z valníku na skladovací plochu a posléze 
ze skladovací plochy na místo uložení dle projektové dokumentace je zajištěno staveništním 
jeřábem, za asistence vazače. K přemístění budou použity výhradně montážní úchyty. 
Skladování 
Sladování je zajištěno na zpevněné, odvodněné ploše dle výkresu zařízení staveniště. Snížené 
obloukové překlady se skladují ve svislé poloze, vedle sebe. Na každé straně budou uloženy 
na dřevěné desce o rozměrech min.350x30mm a délce 4,6m. Při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách budou překryty fólií. 
b) Miako vložky (v postupu provádění jen „vložky“) 
Miako vložky od firmy POROTHERM jsou keramické dutinové tvarovky, které se kladou 
na sucho na stropní nosníky. Díky svým dutinám vylehčují zmonolitněnou stropní konstrukci. 
Miako vložky se stropními nosníky tvoří ztracené bednění. 
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Typ použitých miako vložek: MIAKO 15/62,5 PTH [10] 
Obrázek č.5 – rozměry použité Miako vložky 
 
 Zdroj: [10] 
spotřeba 
Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 
1180x1000mm. [10] 
Tabulka č.3 – celkový počet palet s Miako vložkami 
Typ prvku 
Spotřeba 
(Ks) 
Počet kusů na 
paletě (KS) 
Počet palet 
(KS) 
Hmotnost palety 
(Kg) 
MIAKO 15/62,5 
PTH 
690 64 11 900 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Doprava 
K přepravě Miako vložek na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. 
K přepravě bude sloužit 4 nápravový teleskopický nízko-ložný návěsový podvalník 
GOLDHOFER STZ (nosnost 46 500 Kg, ložná plocha 8,8x2,55m). Miako vložky 
se přepravují na zafóliovaných paletách. 
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Přemístění palet s Miako vložkami z valníku na skladovací plochu a posléze ze skladovací 
plochy na stavbu je zajištěno staveništním jeřábem, za asistence vazače. K přemístění budou 
použity výhradně jeřábové vidle na palety. Při vykládávání do konstrukce se s Miako 
vložkami bude manipulovat ručně. 
Skladování 
Sladování je zajištěno na zpevněné, odvodněné ploše, umístění a rozložení palet dle výkresu 
zařízení staveniště. Palety s Miako vložkami se budou skladovat v jedné vrstvě. Miako vložky 
na paletách jsou zafóliovány a tudíž také chráněny před nepříznivými povětrnostními vlivy.  
c) Armovací kulatina 
Armovací kulatina z oceli vhodné ke svařování slouží k vzájemnému propojení (přivařením 
k manipulačním úchytům) dvojic snížených obloukových nosníků, a tak je zajistí proti ztrátě 
stability při osazování Miako vložek.  
Typ použité armovací kulatiny: Ocelová tyčka - žebírková kulatina 6/6000 
      (úprava- žebírková, ocel 10 425, kruhový průřez, 
             průměr 6mm,délky 6 m) [11] 
Obrázek č.6 – armovací kulatina žebírková 
 
 Zdroj: [11] 
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Spotřeba 
Armovací kulatina je dodávána výrobcem po kusech. Navržená armovací kulatina 
je nastříhaná na 9 kusů délky 0,665m. 
Tabulka č.4– celkový počet kusů armovací kulatiny 
Typ prvku 
Spotřeba 
(Ks) 
Hmotnost 1 kusu 
(Kg) 
Počet kusů po 
krácení (KS) 
Ocelová tyčka - žebírková 
kulatina 6/6000 
7 1,32 63 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Doprava 
K přepravě armovací výztuže na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. 
Armovací výztuž bude dopravena s kari-sítěmi na 4 nápravovém teleskopickém nízko-ložném 
návěsovém podvalníku GOLDHOFER STZ (nosnost 46 500 Kg, ložná plocha 8,8x2,55m). 
Armovací kulatina je dodávána výrobcem kusech. Větší počet kusů je svázán provázkem 
k sobě, s označením typu výztuže.  
Přeprava z valníku na plochu pro úpravu výztuže, následné přemístění do skladu a přemístění 
na místo zabudování do konstrukce je provedeno manuálně, dvěma pomocníky. 
skladování 
Armovací výztuž se po převozu nakrátí na délky 65,5cm a uskladní se svázaná s označením 
typu výztuže v suchém uzamykatelném skladu na staveništi v policích. 
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d) Betonová směs 
Ke zmonolitnění stropní klenbové konstrukce a železobetonového věnce je použit beton třídy 
25/30 [12]. Betonová směs je vyztužená kari-sítěmi a ztracené bednění ji tvoří snížené stropní 
nosníky s Miako vložkami. 
Typ použitého betonu: C25/30, v tloušťce 60mm. 
Spotřeba 
Betonová směs je dodávána výrobcem v domíchávačích. 
I.betonáž: (0,15 x 0,25 x 18,3 x 2=1,37 m3 
II.betonáž: Spotřeba čisté stropní konstrukce: 5,35 x 18,3 x 0,06m= 5,9m3 
Železobetonový věnec: (0,3 x 0,25 x 18,3 x 2= 2,75 m3+ 
0,25 x 0,4 x 5,8 x 2= 1,16 m
3
) =3,9 m
3
 
Tabulka č.5– spotřeba betonu a počet autodomíchávačů 
Betonáž Spotřeba (m3) Objem domíchávače (m3) Počet domíchávačů (KS) 
I. 1,37 4 1 
II. 9,8 10 1 
 Zdroj: vlastní zpracování  
Doprava 
K přepravě betonové směsi na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. 
Betonová směs vyrobená ve výrobně betonu vzdálené 6Km od staveniště, bude dopravena 
autodomíchávačem Stetter C3. Při první etapě betonáže objem bubnu 4m3, v druhé etapě 
betonáže autodomíchávač s objemem bubnu 10m3. Uložení betonové směsi je zajištěno 
autočerpadlem SCHWING S 31 XT s horizontálním dosahem 26,5m. Viz obrázek č.7   
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Obrázek č.7 – autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
 
 Zdroj: [13] 
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e) Výztuž kari-sítě, ztužující věnec 
Nad Miako vložky se vyskládá kati-síť ve dvou vrstvách, se vzájemně posunutými oky 
o 50mm.  Kari-síť slouží pro vyztužení betonu, určeného pro spřažení konstrukce. Výztuž 
musí mít betonové krytí z každé strany min. 30mm. Toho docílíme distančními podložkami 
vkládanými pod kari-sítě. Nad místem uložení snížených obloukových překladů se připevní 
ke Kari-sítím přečnívající výztuž obvodových stěn. 
Ztužující věnec je uložen nad obvodovými zdmi vinného sklepa. Zajišťuje stabilitu a pevnost 
těchto obvodových zdí. Je tvořen čtyřmi ocelovými výztužnými pruty s dvojstřižnými 
třmínky. 
Typ použité kari-sítě: Svařovaná kari síť KH 20 oko 150x150mm drát 6 mm [14] 
Obrázek č.8 – rozměry kari-sítě 
 
 Zdroj:[14] 
Typ použitého ztužujícího věnce: Žebírková betonářská ocel. B500A Ø12mm [15] 
       + třmínky Ø6mm ve vzdálenosti 450mm [16] 
Spotřeba 
a) Kari-sítě se dodávají ve svazcích 
Plocha vyztužené stropní konstrukce: 5,9m x 18,3m= 108m2 
Plocha jedné kari-sítě: 3m x 2m= 6m2 
Výpočet potřeby kari-sítě ve dvou řadách: (108/6)x2= 36 KS 
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b) Betonářská ocel se dodává po kusech 
Délka jedné betonářské oceli je 6m 
Délka výztužných prutů: (19m x 8KS)+ (5,75m x 8KS)= 198m/6m= 33KS 
Délka třmínků: 0,74 m x (49,5m/0,45m)=0,74m x 110 třmínků= 81,4m/6m= 13,57KS≐14KS 
Tabulka č.6– spotřeba kusů a svazků výztuže 
Výztuž 
Potřeba 
kusů 
Počet kusů ve 
svazku 
Počet 
svazků 
Hmotnost svazku 
(Kg) 
kari síť KH 20 36 50 1 910 
Betonářská ocel 
Ø12mm 
33 1 33 
 
5,34 
Betonářská ocel 
Ø6mm 
14 1 14 2,37 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Doprava 
K přepravě výztuže na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. Kari-sítě budou 
dopraveny společně s armovací výztuží a výztuží pro ztužující věnce na 4 nápravovém 
teleskopickém nízko-ložném návěsovém podvalníku GOLDHOFER STZ (nosnost 46 500 Kg, 
ložná plocha 8,8x2,55m).  
Výztuže se přepravují výhradně na ležato. Podložení tvoří dřevěné podkladky min. rozměrů 
30x50mm v takové vzdálenosti, aby nedošlo k  formování výztuže. Kari sítě jsou dodávány 
výrobcem ve svazcích. 
Přemístění svazku kari-sítí a dvou svazku ocelové prutové výztuže z valníku na skladovací 
plochu a posléze ze skladovací plochy na místo uložení dle projektové dokumentace 
je zajištěno staveništním jeřábem a vazačských upevňovadel, za asistence vazače. 
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Skladování 
Kari-sítě a betonářská výztuž budou skladovány ve svazcích na skládce výztuže (zpevněná 
a odvodněná plocha), a uloženy na místo dle výkresu zařízení staveniště s označením typu 
výztuže, aby nebylo možné zaplést různé typy výztuží. Výztuže se skladují se zásadně 
na ležato. Podložení tvoří dřevěné podkladky min. rozměrů 30x50mm v takové vzdálenosti, 
aby nedošlo k  formování výztuže. 
f) Distanční podložky 
Distanční podložky slouží k podepření kari-sítí a tím zajišťují dostatečné krytí výztuže 
betonovou směsí.  
Typ použité distanční podložky: Podložka plastová distanční 30mm, pod kari sítě 
     Ø 4-12mm [17] 
Obrázek č.9 – distanční podložky plastové 
 
 zdroj: [17] 
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Spotřeba 
Distanční podložky plastové dodává výrobce v balení 100 KS 
Uložení v konstrukci po vzdálenosti 500mm 
Tabulka č.7– spotřeba distančních podložek 
Typ podložky Spotřeba (Ks) Počet kusů v balíčku (KS) Počet balíčků (KS) 
Plastová distanční 30mm 481 100 5 
 zdroj: vlastní zpracování 
Doprava 
5KS balení distančních položek bude přepravováno osobním automobilem. 
Do skladu i na místo uložení v konstrukci budou doneseny ručně pomocníkem. 
Skladování 
Distanční podložky budou skladovány v suchém uzamykatelném skladu na staveništi 
v bednách uložených v policích. 
g) Cementová malta (v postupu jen „maltové lože“) 
Cementová malta se nanáší ve vrstvě tloušťky 10mm na delší obvodové zdi vinného sklepa. 
Do tohoto maltového lože se ukládají snížené obloukové nosníky a plné pálené cihly. 
Přepravuje se v suché formě a na stavbě se ručním míchadlem smíchá s určitým množstvím 
záměsové vody.  
Typ použité cementové malty: Cementová zdící malta CEMIX 021/10 [18] 
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Spotřeba 
Cementová malta je dodávána v pytlích po 40Kg 
Pod ASOP: (0,25 x 0,14 x 0,01m) x 31nosníků x 2strany= 0,0217m3 
Pod výplň mezi ASOP: (0,07 x 0,46 x 0,01m) x 30mezer x 2strany= 0,0189 m3 
Tabulka č.8– spotřeba pytlované cementové malty 
Typ malty 
Vydatnost 
Malty 
(Kg/m
3
) 
Potřeba malty 
(m
3
) 
Potřeba malty 
(Kg) 
Množství pytlů po 
40Kg (KS) 
CEMIX 
021/10 
1850 0,0406 75,11 2 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Doprava 
K přepravě pytlované cementové malty na staveniště je využito přepravy po silniční 
komunikaci. Pytlovaná maltová směs bude na stavbu dopravena automobilem s uzavřenou 
ložnou plochou. Z automobilu bude ručně přenesena dvěma pomocníky do skladu a posléze 
i na stavbu.  
Skladování 
Pytle s cementovou maltou budou skladovány na malé paletě v suchém uzamykatelném 
skladu na staveništi. 
h) Stojky 
Před započetím betonáže musí být snížené obloukové překlady podepřeny stojkami, 
aby nedošlo k přetížení konstrukce. Stojky se rozepřou do dřevěné podložky na podlaze 
a do roznášecího trámu uloženého ve vrcholu klenby, podepírajícího všechny stropní snížené 
oblouky.  
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Stojky se demontují ze stavby cca po 2 týdnech od betonáže stropní konstrukce tvořící 
podklad pod zelenou střechu [19]. Součástí stojek jsou roznášecí trámy délky 6,1m a dřevěné 
podložky.  
Typ použitých stojek: Stojka obyčejná ocelová lakovaná 200/360cm 8-15kN (teleskopická 
do výše 3,6m. s jemným nastavováním závitovou matkou) [20] 
Obrázek č.10 – uložení stojek s roznášecím trámem 
 
 Zdroj [9] 
Spotřeba 
Stojky jsou k zapůjčení již od jednoho kusu. Vzdálenost stojek je určena 1,21m (pod každým 
druhým nosníkem. Na délku 18,3m je potřeba 16KS stojek a podložek. A 3 roznášecí trámky 
délky 6,1m. 
Doprava 
K přepravě na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. Doprava je zajištěna 
nákladním autem Avia D120. Stojky, trámky a podložky se přepravují výhradně na ležato 
a budou při přepravě zajištěny vázacími prostředky k nákladnímu automobilu, proti pohybu. 
Společně s materiálem budou dopraveny vzpěry, dřevěné desky a klíny pro bednění. 
Přeprava stojek, trámků a vzpěr z nákladního automobilu na skladovací plochu stojek 
proběhne pomocí stavebního jeřábu za asistence vazače. Přeprava klínů, dřevěných desek 
a dřevěných podložek bude zajištěna ručně dvěma pomocnými dělníky skladu do polic. 
Přemístění ze skladovací plochy stojek a skladu na stavbu zajistí ručně pomocníci. 
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Skladování 
Stojky, dřevěné podložky, trámky, vzpěry budou uskladněny na skladovací ploše stojek 
(zpevněná a odvodněná plocha) dle výkresu zařízení staveniště. Budou uloženy na ležato 
a podloženy dvěma dřevěnými hranoly a chráněny fólií před nepříznivými povětrnostními 
podmínkami. Klíny a desky budou uskladněny v suchém uzamykatelném skladu v policích. 
i) Dřevěný hranol 
Dřevěný trám se uloží na vrchol klenbové konstrukce stropu po dvou týdnech od betonáže 
této konstrukce. Bude sloužit jako podpěra stropní konstrukci ze systému POROTHERM pod 
zelenou střechou.  
Typ použitého trámu: hranol dřevěný smrkový 140/200mm délka 6,1m 
Obrázek č.11 – hranol dřevěný smrkový 
 
 zdroj: [21] 
Spotřeba 
hranol dřevěný smrkový 140/200mm délka 6,1m- 3KS 
Doprava 
K přepravě na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. Doprava je zajištěna 
nákladním autem Avia D120. Hranoly se přepravují výhradně vedle sebe a na ležato a budou 
při přepravě zajištěny vázacími prostředky k nákladnímu automobilu, proti pohybu. Dále 
budou podloženy dřevěnými proklady- jeden uprostřed a dva 400mm od krajů. 
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Přeprava z nákladního automobilu na skladovací plochu a v době potřeby také ze skladovací 
plochy na místo umístění v konstrukci, proběhne pomocí stavebního jeřábu za asistence 
vazače. 
Skladování 
Hranoly budou uloženy na místo dle výkresu zařízení staveniště (zpevněná a odvodněná 
plocha). Skladují se výhradně vedle sebe a na ležato. Dále budou podloženy dřevěnými 
proklady- jeden uprostřed a dva 400mm od krajů. Podložení tvoří dřevěné podkladky 
min. rozměrů 30x50mm. Hranoly budou chráněny fólií před nepříznivými povětrnostními 
podmínkami. 
j) Keramické kamenivo 
Liapor je lehké keramické izolační kamenivo. V konstrukci je navrhnut pro zasypání klenbové 
stropní konstrukce, aby ji tepelně i zvukově odizoloval. Na vrcholu klenby obklopuje dřevěný 
hranol, a tím zajišťuje jeho stálou stabilitu. Vysypává se z pytlů, a hutní se poklepem kovovou 
latí. 
Typ použitého keramického kameniva: liapor 4/8 /350 [22] 
Obrázek č.12 – pytlované keramické kamenivo liapor 
 
 Zdroj: [23] 
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Spotřeba 
Liapor kamenivo je dodáváno v pytlích 1000l 
Objem potřebný k vyplnění kamenivem: 2,32m2 x 18,3m =42,456m3 
Tabulka č.9– množství pytlovaného keramického kameniva 
Typ 
keramického 
kameniva 
Sypná 
hmotnost 
(Kg/m
3
) 
Potřeba 
kameniva 
(m
3
) 
Potřeba 
kameniva 
(Kg) 
Váha 
jednoho 
pytle (Kg) 
Potřeba 
pytlů 
(KS) 
Liapor 4/8 350 42,456 14859,6 350 43 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Doprava  
K přepravě keramického kameniva na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. 
K přepravě bude sloužit tahač VOLVO FH a plachtový návěs značky KOEGEL Mega. 
Keramické kamenivo se přepravuje v pytlích o objemu 1000l.Pytle se budou převážet ve dvou 
vrstvách nad sebou.  
Přepravu z návěsu postupně po pytlích přímo na místo vysypání do konstrukce zajistí stavební 
jeřáb. Za asistence vazače. 
Skladování 
Materiál bude dovezen na stavbu až v den zabudování do konstrukce z důvodu velkého 
objemu, a vysypáván přímo na místo uložení. 
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k) Cihla plná pálená - CP 
Cihla plná pálená bude sloužit jako ztracené bednění mezi uložením snížených obloukových 
překladů, a bude bránit zatečení betonové směsi do objektu. Cihla plná pálená se uloží 
do maltového lože z cementové malty tl.10mm, šířky 65mm a délky shodné se vzdáleností 
snížených obloukových nosníků od sebe. Do každé mezery bude uloženo 1,5cihly. 
Ve styčných spárách bude nanesena cementová malta tl. 10mm. 
Typ použité CP: Cihla plná pálená CP 65/140/290 [24] 
Obrázek č.13 – cihla plná pálená 
 
 Zdroj:[24] 
Spotřeba  
Cihly se dají zakoupit po kuse 
Délka mezery pro vyplnění:465mm 
Výplň jedné mezery: CP celá+ CP 1/2+ 3x cementová malta= 290+290/2+ 3x10=465mm 
Tabulka č.10– potřebné množství CP 
Typ 
materiálu 
Počet kusů v 
mezeře 
Počet 
mezer 
Potřeba CPP 
(KS) 
Váha jedné CPP 
(Kg) 
CP 1,5 60 90 4,1 
 Zdroj:vlastní zpracování 
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Doprava 
K přepravě na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. Doprava je zajištěna 
nákladním autem Avia D120. CP se přepravují na zafóliované paletě.  
Přemístění palety z nákladního auta na skladovací plochu a posléze ze skladovací plochy 
na stavbu je zajištěno staveništním jeřábem, za asistence vazače. K přemístění budou použity 
výhradně jeřábové vidle na palety. Při vykládávání do konstrukce se s CP bude manipulovat 
ručně. 
Skladování 
Sladování je zajištěno na zpevněné, odvodněné ploše, umístění palety o rozměru 
1000x1180mm dle výkresu zařízení staveniště. Cihly plné pálené na paletách jsou zafóliovány 
a tudíž také chráněny před nepříznivými povětrnostními vlivy.  
l) Bednění 
Bednění bude sloužit pro zajištění tvaru vybetonované konstrukce. Bednění tvoří OSB desky 
osazené na roznášecí hřebíky a podepřené vzpěrami. Vzpěry na pevném, rovném povrchu 
budou zajištěny klíny, vzpěry opřené do svahu budou podloženy dřevěnými deskami. Vzpěry, 
desky a klíny budou zapůjčeny zároveň se stojkami. 
Typ použitého bednění: OSB 3 SE desky (2500x1250x25mm) 
      OSB 3 PD4 desky (2500x675x25mm) [25] 
Obrázek č.14 – OSB deska s perem a drážkou 
 
 Zdroj:[25] 
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Spotřeba  
OSB 3 SE desky (2500x1250x25mm)- 16KS 
OSB 3 PD4 desky (2500x675x25mm)- 4KS 
Vzpěra délky 3m- 60KS 
Klín- 30KS 
Dřevěná deska o rozměrech 30x30cm- 30KS 
Doprava 
K přepravě na staveniště je využito přepravy po silniční komunikaci. Doprava je zajištěna 
nákladním autem Avia D120. OSB desky se přepravují naskladněné  a svázané na sobě. 
Při převozu budou podloženy dřevěnými hranoly ve vzdálenosti 500mm od sebe. 
Přemístění palety z nákladního auta na skladovací plochu a posléze ze skladovací plochy 
na stavbu je zajištěno staveništním jeřábem, za asistence vazače. K přemístění budou použity 
jeřábové vidle na palety. Při vykládávání do konstrukce se budou desky přepravovat jeřábem. 
Skladování 
OSB desky budou uloženy na místo dle výkresu zařízení staveniště (zpevněná a odvodněná 
plocha). Skladují se na hromadě a na ležato. Dále budou podloženy dřevěnými hranoly 
ve vzdálenosti 500mm od sebe. OSB desky budou chráněny fólií před nepříznivými 
povětrnostními podmínkami. 
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A.5  Personální obsazení 
Stavbyvedoucí 1x 
Přebírá a předává staveniště, schvaluje zakrytí předchozích prací, zapisuje do stavebního 
deníku, dbá na celkovou kázeň na stavbě. 
mistr 1x 
dohlíží na správný technologický postup klenbové konstrukce stropu, zapisuje do stavebního 
deníku. 
Zedník 3x 
Provádí veškeré zednické práce na stavbě, osazuje Miako vložky, vyzdívá příčky. 
Dělník 3x 
Osazuje snížené obloukové překlady, osazuje výztuže, zhotovuje podpůrnou konstrukci 
stropu, zhotovuje provizorní bednění, a provádí další odborné práce. 
pomocný dělník 3x 
Zajišťuje plynulý příjem materiálu zedníkům a dělníkům, provádí pomocné práce a řídí 
se instrukcemi dělníků a zedníků. 
Jeřábník 1x 
Obsluhuje staveništní jeřáb. Musí mít platný jeřábnický průkaz. 
Vazač 1x 
Pomáhá jeřábníkovi při přemisťování materiálu. Obsluhuje zvedací mechanizmus 
staveništního jeřábu. Vazač musí mít platný vazačský průkaz. 
Svářeč 1x 
Provádí všechny svařované spoje na stavbě. Musí mít platný svářečský průkaz. 
A.6  Stroje a pracovní pomůcky 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 63K, vázací prostředky, paletové vidle 
- Ruční míchadlo stavebních směsí 
- Svářečka elektrodová 
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- Kolečko 
- Posuvné lešení 0,73 x 0,73m x 2,1m 
- Posuvné lešení 1,09 x 2,57 x 2,1m 
- Kyblík, kladivo, zednické kladivo, vodováha 2m, vodováha 40cm, metr, nůžky 
na železo, lopata, hrábě, hřebíky 100mm, kleště, zednická lžíce, tužka, ruční pila 
na krácení OSB desek. 
A.7  Postup provádění 
Nanesení maltového lože 
V kyblíku se pomocí ručního míchadla vždy rozmíchá cementová malta s vodou dle návodu. 
Namíchá se vždy jen takové množství, které se stihne spotřebovat. 
Provádění klenbové konstrukce se začíná od jižní štítové stěny. Na obvodové zdi, se nanesou 
zednickou lžící 4 maltová lože o rozměrech 250x140mm. První maltové lože se nanese 
na obvodovou zeď 5mm od štítové zdi. Lože bude široké 250mm ve směru šířky obvodové 
zdi a dlouhé 140mm ve směru délky obvodové zdi. Výška maltového lože bude 10mm. Stejně 
provedeme maltové lože na protilehlé obvodové zdi. Třetí maltové lože se nanese ve směru 
délky obvodové zdi 465mm od prvního maltového lože. Na protilehlé stěně se provede 
stejným způsobem čtvrté maltové lože. Viz obrázek č.15 
Obrázek č.15 – půdorys, rozložení maltového lože 1-4 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
Osazení prvních překladů 
Dále se jeřábem přepraví překlad pomocí montážních úchytů nad protilehlé maltové 
lože 1 a 2. Za asistence 2 dělníků, se překlad osadí do maltových loží 1 a 2. Odváže se vázací 
technika z montážních úchytů. Stejným postupem se osadí další překlad do maltového 
lože 3 a 4.  Mezi dvěma osazenými překlady vznikne mezera 465mm. Viz obrázek č.16 
Osazení roznášecích vložek 
Jako další krok se osadí 3 vložky mezi osazené překlady. Jeřábem s paletovými vidlemi 
se přepraví paleta s vložkami a paleta s CP a uloží se na strop 1. NP vedle vinného sklepa. 
Vložky pomáhají v určení přesného rozestupu překladů. První vložka se osadí navrchol,  
další 2 vložky se posadí na kraje. Viz obrázek č.16. Směr uložení vložek dle obrázek č.17. 
Obrázek č.16 – půdorys, osazení překladů a roznášecích vložek 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek č.17 – příčný řez překlady, uložení vložky na překlady 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Zajištění překladů proti klopení 
Z uzamykatelného skladu se ručně přenesou armovací kulatiny a položí se ke zdi na hromadu. 
Armovací kulatina se prostrčí dvěma protilehlými montážními úchyty, které jsou umístěny 
na každém překladu. Pro zajištění překladů proti klopení, se přivaří konce armovací kulatiny 
k montážním úchytům. Stejný postup se opakuje u dalších dvou protilehlých montážních 
úchytů. Viz obrázek č.18 
Obrázek č.18 – půdorys, uložení armovací kulatiny do montážních úchytů 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Vyzdění ztraceného bednění 
Odejmou se krajní vložky. Na obvodové zdi, do vzniklé mezery mezi překlady od vnitřního 
líce obvodové zdi se zednickou lžící nanese 10mm maltového lože délky shodné s mezerou 
mezi překlady- 465mm a šířky 65mm Zednickou lžící se na nejmenší strany CP nanese 
cementová malta v tloušťce 10mm a osadí se na kant do maltového lože. Na 1/2CP, na stranu 
o rozměrech 140x65 se zednickou lžící nanese cementová malta v tl.10mm a 1/2CP se osadí 
do maltového lože tak, aby čistou stranou přilehla na cementovou maltu předchozí CP. 
Viz obrázek č.19. Přiloží se vodováha a poklepem zednickým kladivem na cihlu se vyrovná 
její svislost a rovinnost. 
Obrázek č.19 – půdorys, poloha vyzdění ztraceného bednění z CP 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Osazení všech vložek 
Nyní se osadí další vložky. Postupuje se od krajů ke středové vložce. Napřed se osadí jedna 
strana, poté se osazuje druhá. Viz obrázek č.20 
Obrázek č.20 – půdorys, směr osazení vložek 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Osazení dalšího překladu 
Na obvodové zdi, se nanesou zednickou lžící další 2 maltová lože o rozměrech 250x140mm. 
První maltové lože se nanese na obvodovou zeď ve vzdálenosti 465mm od posledního 
uloženého nosníku. Lože bude široké 250mm ve směru šířky obvodové zdi a dlouhé 140mm 
ve směru délky obvodové zdi. Výška maltového lože bude 10mm. Stejně provedeme maltové 
lože na protilehlé obvodové zdi. Jeřábem se přepraví překlad nad maltové lože. Za asistence 
2 dělníků, se překlad osadí do maltových loží. Odváže se vázací technika z montážních 
úchytů. Mezi nosníky vznikne mezera 465mm. 
Opakují se kroky: Osazení roznášecích vložek, Zajištění překladů proti klopení, vyzdění 
ztraceného bednění, osazení všech vložek.  
Celý krok osazení dalšího překladu se opakuje, dokud se neosadí poslední - 31. překlad u 
severní štítové zdi. Poslední překlad bude vzdálen 5mm od severní štítové zdi. Provede 
se zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím. 
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Osazení stojek 
Dveřním otvorem se do vinného sklepa přenesou stojky a roznášecí trámy. První roznášecí 
trám se umístí na ležato, pod vrchol klenby, rovnoběžně s obvodovými zdmi. Tak, 
aby se jeden konec roznášecího trámu dotýkal jižní štítové zdi. Za něj se natěsno do řady 
položí druhý a třetí roznášecí trám. Třetí roznášecí trám se bude dotýkat severní štítové zdi.  
První roznášecí trám se zvedne ke stropu a podepře se stojkami. První stojka podpírá kraj 
roznášecího trámu směřující k jižní štítové zdi. Stojka se umístí pod překlad na dřevěnou 
podložku, a nastaví se její délka tak, aby udržovala trám v kontaktu s překladem. Osadí 
se další stojky tak, aby byl podepřen každý druhý překlad. Viz obrázek č. 21. Zkontroluje 
se svislost přiložením laťové vodováhy ke stojině. Při nerovnostech se stojina vyrovná 
poklepem do dřevěné desky. Závitovou matkou se na každé stojce upraví její výška, aby došlo 
k dotlačení roznášecího trámu k překladu. Stejným způsobem se osadí a podepřou další dva 
roznášecí trámy. 
Obrázek č.21 – půdorys, rozmístění stojek a roznášecího trámu 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Položení Kari- sítí 
Po celé ploše stropu se provede položení kari-sítě ve dvou vrstvách. Po konstrukci se osoby 
pohybují pouze po překladech a nosných zdech, nikoliv po vložkách. Jeřábem 
se ze skladovací plochy zvedne kari-síť a umístí se do prvního rohu. Jemně se ohne tak, 
aby kopírovala tvar oblouku. První vrstvu výztuže budou tvořit na šířku konstrukce 2 kari-sítě 
(jedna v délce 3m) a na délku konstrukce necelých 10 kari-sítí (jedna v délce 2m). Takto 
se kladou kari-sítě jedna za druhou a ukládají se vždy s přesahem přes sebe o 1 oko. V místě 
překrytí se k sobě kari-sítě místy přivaří Po vyskládání výztuže na celou plochu stropní 
konstrukce se kari-sítě opatří distančními podložkami, aby byla zajištěna krycí vrstva betonu. 
Následně se stejným způsobem položí druhá vrstva kari-sítí tak, aby vrchní kari-síť byla 
posunutá a půl oka, oproti síti pod ní. Kari-síť v druhé vrstvě se položí v otočení o 90° oproti 
spodní. Druhou vrstvu výztuže budou tvořit na šířku konstrukce 3 kari-sítě (jedna v délce 2m) 
a na délku konstrukce 7 kari-sítí (jedna v délce 3m). Přesah výztuže přes konstrukci 
se odstřihne nůžkami na železo. Provede se zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím. 
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Přivaření výztuh 
Každá ocelová kruhová výztuha obvodových zdí, přesahující 1,25m přes výšku zdiva 
se pomocí kleští ohne do pracovního prostoru a vytvaruje se do oblouku tak, aby kopírovala 
kari-sítě položené na vložkách. Takto ohnuté ocelové výztuhy se přivaří ke kari-sítím. 
Viz obrázek č.22. Ocelové výztuhy délky 450mm ve vzdálenosti 500mm od sebe, 
se ponechají vzpřímené. Budou tvořit ocelové trny pro spřažení pracovní spáry. Rozmístění 
trnů a přivařených výztuh viz obrázek č.23. Provede se zápis do stavebního deníku 
stavbyvedoucím. 
Obrázek č.22 – řez stropní konstrukcí vinného sklepa, přivaření výztuh ke kari-síti 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Obrázek č.23 – půdorys, rozmístění trnů a přivařených výztuh 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Bednění OSB 3 PD4 desky rozměrech 675x2500x25mm a 1250 
Z vnější strany obvodových a štítových zdí do druhé ložné spáry od vrchu, se zaklepou 
hřebíky délky 100mm, které budou vyčnívat 40mm. Vzdálenost hřebíků od sebe je cca 0,5m. 
Větší posuvné lešení se odstaví. U obvodových stěn bude osazeno bednění výšky 1250mm, 
u štítových stěn bednění výšky 675mm. Jeřábem se přepraví OSB deska a položí se na kraj 
obvodové zdi na hřebíky. OSB deska se zapře třemi vzpěrami. Vzpěry se v místě opření 
do svahu podloží dřevěnou deskou. V místě osazení vzpěr na stropní konstrukci, se vzpěry 
v místě opření do stropní konstrukce opatří klíny. Viz obrázek č.24. Stejným způsobem 
se osadí všechny OSB desky po obvodu vinného sklepa. Přestaví se z každé strany jedno 
menší posuvné lešení. 
Obrázek č.24 – řez vinným sklepem, osazení a zapření bednění 
 
 Zdroj: vlastní zpraování 
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I.  Betonáž 
Betonová směs bude dovezena autodomíchávačem a přečerpána autočerpadlem. Před betonáží 
bude bednění a zakrývaná konstrukce prohlédnuta, a schválena stavbyvedoucím a TDI. 
Provede se zápis do stavebního deníku. 
„betonávka bude začínat na obvodové stěně a objema krajními obloukovými nosníky, beton 
nesmí začínat na miako stropních vložkách“ [9] 
Celá betonovaná konstrukce se navlhčí dostatečným množstvím vody tak, aby nebylo jediné 
místo suché. Po příjezdu domíchávače se do patra vytáhne hadice pro nanášení betonu.  
Při ukládání se betonová směs nesmí vylévat z výšky větší než 1,5m. Betonovou směsí 
se vylije prostor nad obvodovými zdmi do výšky 250 mm. Viz obrázek č.25. Nanesená vrstva 
se rozprostírá pomocí lopat a hrábí.  
Obrázek č.25 – řez stropní konstrukcí vinného sklepa, betonáž obvodových stěn 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Technologická přestávka 
Vybetonovaná část se nechá po dobu 3 dnů vytvrdnout. Na druhý den od dokončení betonáže 
se na stavbu dostaví odpovědná osoba, aby se udržovala betonová konstrukce ve vlhkém 
stavu. Pomocí hadice napojené na dočasný vodovod se v případě potřeby bude kropit beton 
vodou. Provede se zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím. 
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Osazení ztužujících věnců 
Jeřábem se přepraví na stavbu ztužující věnce, předem sestavené na ploše pro vázání výztuže. 
Ztužující věnce se osadí do prostřed štítových zdí a opatří se distančními podložkami, 
aby bylo zajištěno krytí výztuže. Poté se jeřábem přepraví další ztužující věnce a osadí 
se na ztvrdlou betonovou směs na obvodových zdech a opatří se distančními podložkami. 
Viz obrázek č. 26. Ztužující věnce se v rozích k sobě přivaří. Provede se zápis do stavebního 
deníku. Nyní je vytvořen souvislý ztužující věnec nad celým obvodem vinného sklepa. 
Obrázek č.26 – řez stropní konstrukcí vinného sklepa, osazení ztužujících věnců 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
II. Betonáž 
Nyní se začne vylévat betonová směs do výšky 250mm nad zdivo štítových stěn a 500mm nad 
zdivo obvodových stěn. Dále od obvodových zdí směrem k vrcholu oblouku tak, aby byla 
všechna výztuž zabetonována a nad vložkami vznikla souvislá betonová vrstva tl.60mm. 
Ocelové trny zajistí spřažení pracovní spáry. Viz obrázek č.27. Betonová směs se nesmí 
při vylévání hromadit na jednom místě, během betonáže se směs rozprostírá po konstrukci 
lopatami a hráběmi.  
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Obrázek č.27 – řez stropní konstrukcí vinného sklepa, vybetonování ztužujících věnců 
a zmonolitnění stropní konstrukce 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
Každý druhý den od dokončení stropu se na stavbu dostaví odpovědná osoba, 
aby se udržovala betonová konstrukce ve vlhkém stavu. Pomocí hadice napojené na dočasný 
vodovod se v případě potřeby bude kropit beton vodou. Provede se zápis do stavebního 
deníku stavbyvedoucím. Po 14ti dnech se odstraní vzpěry a odeberou se OSB desky. Pomocí 
kleští se odstraní všechny hřebíky z ložných spár. Provede se zápis do stavebního deníku. [6] 
Osazení podpor stropní konstrukce Porotherm 
Na ztvrdlý beton klenutého stropu se položí 3 dřevěné hranoly na výšku 200mm, přemístěné 
stavebním jeřábem. Odváže se vázací technika jeřábu a dřevěné hranoly se uloží jeden 
za druhý na vrchol klenby dle výkresu D.1.1.b- 06. 
Mezioperační práce 
Po zhotovení stropní konstrukce nad 1.NP se provede vyzdění zbylého obvodového zdiva 
vinného sklepa do výšky 3,85m od čisté podlahy. 
Aplikace Liapor násypu 
Do výšky zdiva se prostor nad klenbou vysype lehčeným kamenivem liapor a tím se stropní 
konstrukce tepelně i akusticky zaizoluje, a zafixuje se stabilita dřevěného trámu. Liapor 
kamenivo se přemístí v 1000l pytlích jeřábem nad klenbovou konstrukci, postupně 
se vysypává k severní štítové zdi, dokud není do výšky vyzděného zdiva.  
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Následně se rozprostírá vodováhou do roviny a jemným poklepem vodováhou se zhutní. 
Takto se postupuje od jedné štítové zdi ke druhé. Dokud není prostor zcela zaplněn 
keramickým kamenivem. 
Výčet následných prací 
Po vysypání celého prostoru lehčeným kamenivem se ihned provede stropní konstrukce 
ze systému Porotherm. Čtrnáct dnů po jejím zmonolitnění se odstraní stojky z vinného sklepa. 
Následně se na stropní konstrukci Porotherm zhotoví konstrukce zelené střechy, a zároveň 
se bude nanášet svislá hydroizolace a zateplení obvodové zdi vinného sklepa. Zelená střecha 
po dokončení a zasypání pracovního prostoru zeminou, bude zatravněna a napojena na rostlý 
terén Viz obrázek č.28.  
Obrázek č.28 – řez vinným sklepem, po zhotovení 
 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Při dokončovacích pracích bude stropní konstrukce obložena cihelným obkladem 
nebo omítnuta dle přání investora. Viz obrázek č. 29. 
Obrázek č.29 – příklad povrchové úpravy 
 
 Zdroj: [6] 
A.8  Jakost a kontrola kvality 
V rámci kontroly se bude kontrolovat vstupní materiál, práce a dokončené konstrukce. 
Na stavbě budou probíhat tři druhy kontrol v závislosti na etapě výstavby. 
A.8.1.  Kontrola vstupní 
- Při vstupní kontrole se přebírá staveniště a kontroluje se připravenost staveniště. 
- Dále se kontrolují materiály dovezené na stavbu. U materiálů přivezených 
na staveniště se kontrolují se jejich rozměry, celistvost, pevnost, frakce u lehčeného 
kameniva, typ materiálu, celistvost obalu, množství. 
- Vstupní kontrola betonové směsi. Před betonáží se odeberou 3 vzorky betonu, 
na kterých budou provedeny v laboratoři zkoušky na pevnost a kvalitu. Jeden vzorek 
je o rozměrech 1dm3. Na vzorcích budou provedeny kontroly: zhutnění betonu, 
stanovení tvrdosti betonu, stanovení pevnosti v tlaku. Odebrání vzorků stavbyvedoucí 
zapíše do stavebního deníku 
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A.8.2.  Kontrola mezioperační 
- Kontrola pracoviště dle bodu pracovní podmínky (teplota prostředí, teplota povrchů, 
rychlost větru, déšť, prašnost, čistota povrchů) 
- Kontrola shodnosti použitých materiálů s projektovou dokumentací 
- Odsouhlasení prací (před zakrytím jinou konstrukcí). Stavbyvedoucí sedm dní před 
zabetonováním konstrukce oznámí tuto skutečnost investorovi a TDI. Stavbyvedoucí 
za přítomnosti TDI a investora provede zápis do stavebního deníku, provede alespoň 
10 fotografií zakrývané konstrukce (uložení snížených obloukových nosníků 
na nosných stěnách, osazení Miako vložek, osazení výztuže, zajištění krytí výztuže) 
a všichni zúčastnění podepíšou souhlas se zalitím klenbové stropní konstrukce 
s ocelovou výztuží zhotovené nad vinným sklepem.  
- Kontrola pevnosti bednění 
- Dále se provede kontrola a zápis správnosti zhotovení podpůrné konstrukce. 
A.8.3.  Kontrola výstupní 
- Po dokončení prací se kontrolují konečné výškové úrovně stropní konstrukce 
dle projektové dokumentace, a rovinnost vrchní plochy obvodových stěn. 
A.9  Bezpečnost práce 
Všechny práce budou prováděny z lešení. Lešení bude postaveno proškolenou osobou.  
Na stavbě se budou pohybovat a pracovat pouze osoby k tomu oprávněné a proškolené. 
Pracovníci budou využívat pracovní ochranné pomůcky:  
- pracovní oděv 
- pevnou kotníkovou obuv 
- rukavice 
- brýle 
- helmu 
- reflexní vestu 
- svařovací ochranné pomůcky 
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Všechny práce na staveništi se budou provádět s v souladu s normami a zákony týkající 
se BOZP: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  
 ČSN 05 06 30 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 
 Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
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B. Položkový rozpočet pro realizaci spodní stavby 
(suterén, vinný sklep) 
                                      
 
       B.1. Krycí list rozpočtu 
  
                                      
                                      
  Název stavby 
 
Rozpočet vinného sklepa, suterénu   
JKSO       
  Název objektu Objekt občanské vybavenosti 
  
EČO       
  
   
    
  
Místo       
  
             
IČ DIČ 
 
  
  Objednatel     
  
        
  Projektant     
  
        
  Zhotovitel     
  
        
  Zpracoval Ballerová Jana 
  
      
                     
  
   
Rozpočet číslo 
        
Dne 
  
  
  
   
  
         
24.03.2016 
  
  
                            
 
        
                     Měrné a účelové jednotky                   
            Počet  Náklady / 1 m.j.              Počet 
    
Náklady 
/1 m.j. 
                Počet           Náklady / 1 m.j.   
      0 0,00       0 0,00           0   0,00   
                     Rozpočtové náklady v CZK                   
A   Základní rozp. náklady B   Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby   
1 HSV Dodávky 2 384 885,10 8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště    2,40% 116 926,86 
2     Montáž 1 861 151,51 9 Bez pevné podl. 0,00   14 Projektové práce    
 
    0,00   
3 PSV Dodávky 460 877,44 10 Kulturní památka 0,00   15 Územní vlivy        0,00   
4     Montáž 165 038,26 11     0,00   16 Provozní vlivy    
 
    0,00   
5 "M" Dodávky 0,00           17 Jiné VRN        0,00   
6     Montáž 0,00           18 VRN z rozpočtu 
 
    0,00   
7 ZRN (ř. 1-6) 4 871 952,31 12 DN (ř. 8-11)     19 VRN (ř. 13-18)     116 926,86 
20 HZS   0,00 21 Kompl. činnost 0,00   22 Ostatní náklady       0,00   
  
  
Projektant, Zhotovitel, Objednatel 
 
  
D Celkem bez DPH   4 988 879,17 
              DPH %   Základ daně DPH celkem   
               snížená 15,0 0,00 0,00   
               základní 21,0 4 988 879,17 1 047 664,63   
              
Cena s DPH     6 036 543,80 
            E   Přípočty a odpočty       
              Dodá zadavatel     0,00   
              Klouzavá doložka     0,00   
                        Zvýhodnění     0,00   
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B.2. Položkový rozpočet 
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:     Rozpočet vinného sklepa, suterénu 
    
Objekt:   Objekt občanské vybavenosti 
    
 
 
 
            
Objednatel:    
     
Zhotovitel:    
  
Zpracoval: Ballerová Jana 
Místo:    
   
Datum:   24.3.2016 
        
Č. KCN 
Kód 
položky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
        
  
HSV Práce a dodávky HSV    
  
4 246 036,61 
  
1 Zemní práce    
  
844 999,99 
1 001 111201102 
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2    m2 1 662,000 18,10 30 082,20 
2 001 111201401 
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu    m2 1 662,000 23,60 39 223,20 
3 001 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 
50 m    m3 291,400 26,40 7 692,96 
   
47*31*0,2    
 
291,400 
  
4 001 131101103 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
přes 1 000 do 5 000 m3    m3 2 936,012 49,30 144 745,39 
   
(25,9*20,6*2,95)+(8,2*5,4*2,95)    
 
1 704,569 
  
   
((2,95*1,5)/2)*103,9    
 
229,879 
  
   
(6,65*4,47*20,7)+(3,6*4,47*14,5)    
 
848,652 
  
   
(4,72*2,4*26,75)/2    
 
151,512 
  
   
2*2*0,35    
 
1,400 
  
   
Součet    
 
2 936,012 
  
5 001 132101101 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3    m3 0,252 245,00 61,74 
   
"šířky 300" 0,3*2,1*0,4    
 
0,252 
  
   
Součet    
 
0,252 
  
6 001 132101202 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3    m3 170,962 119,00 20 344,48 
   
"rýha 700"  0,7*0,9*(4,6+3,95)    
 
5,387 
  
   
"rýha  800"  
0,8*0,9*(5,45+25,85+18,7+29,4+2,8+17,9+6,95+0,55+9,9
)+ (3+3+2,5)*2,65*0,8    
 
102,620 
  
   
"rýha 1000" 1*0,9*(9,45+5,45+23,2+11,45+11,45+8,95)    
 
62,955 
  
   
Součet    
 
170,962 
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7 001 162201101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost do 20 m    m3 1 697,304 25,40 43 111,52 
   
"Zemina na deponii a zpět na úpravu terénu" 
2*((6,65*4,47*20,7)+(3,6*4,47*14,5))    
 
1 697,304 
  
8 001 162701101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m    m3 2 258,574 177,00 399 767,60 
   
(25,9*20,6*2,95)+(8,2*5,4*2,95)    
 
1 704,569 
  
   
((2,95*1,5)/2)*103,9    
 
229,879 
  
   
(4,72*2,4*26,75)/2    
 
151,512 
  
   
2*2*0,35    
 
1,400 
  
   
"šířky 300" 0,3*2,1*0,4    
 
0,252 
  
   
"rýha 700"  0,7*0,9*(4,6+3,95)    
 
5,387 
  
   
"rýha  800"  
0,8*0,9*(5,45+25,85+18,7+29,4+2,8+17,9+6,95+0,55+9,9
)+ (3+3+2,5)*2,65*0,8    
 
102,620 
  
   
"rýha 1000" 1*0,9*(9,45+5,45+23,2+11,45+11,45+8,95)    
 
62,955 
  
   
Součet    
 
2 258,574 
  
9 001 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4    m3 2 545,956 50,40 128 316,18 
   
3*((6,65*4,47*20,7)+(3,6*4,47*14,5))    
 
2 545,956 
  
10 001 171101101 
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard (dále jen PS) na 95 % PS    m3 848,652 37,30 31 654,72 
   
(6,65*4,47*20,7)+(3,6*4,47*14,5)    
 
848,652 
  
  
2 Zakládání    
   
583 607,75 
11 011 273313711 
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25    m3 59,223 2 530,00 149 834,19 
   
"podkaldní deska" (24,8*19,5+5,4*7,05+5,6*12,6)*0,1    
 
59,223 
  
   
Součet    
 
59,223 
  
12 011 274313711 
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25    m3 171,452 2 530,00 433 773,56 
   
"šířky 300" 0,3*2,1*0,4    
 
0,252 
  
   
"rýha 700"  0,7*0,9*(4,6+3,95)    
 
5,387 
  
   
"rýha  800"  
0,8*0,9*(5,45+25,85+18,7+29,4+2,8+17,9+6,95+0,55+9,9
)+ (3+3+2,5)*2,65*0,8    
 
102,620 
  
   
"rýha 1000" 1*0,9*(9,45+5,45+23,2+11,45+11,45+8,95)    
 
62,955 
  
   
"rýha 200" (1,8+1,6)*0,35*0,2    
 
0,238 
  
   
Součet    
 
171,452 
  
  
3 Svislé a kompletní konstrukce    
   
1 090 511,72 
13 011 311113135 
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, 
včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 
300 do 400 mm    m2 418,080 1 430,00 597 854,40 
   
"BT- 40 suterén" (29,8+18,3+24,4+12,4+5,4+5,9)*2,75    
 
264,550 
  
   
-"otvory"3*1*1,7    
 
-5,100 
  
   
-"překlady"(2,25*0,25)*3    
 
-1,688 
  
  
72 
 
   
"BT - 40 vinný sklep"((19,1+5+18,7)*3,5)+(3*4,75)    
 
164,050 
  
   
-"překlady"2*0,25    
 
-0,500 
  
   
-"otvory"1,6*2,02    
 
-3,232 
  
   
Součet    
 
418,080 
  
14 011 311238135 
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných 
POROTHERM vnitřní zvukově izolační spojené na pero a 
drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu 
MVC    m2 219,787 1 630,00 358 252,81 
   
"zdivo 300aku"(23,6+23,6+17,7+6+5,2+6,5+3,9)*2,75    
 
237,875 
  
   
-"dveře"(0,9*2,02)*7    
 
-12,726 
  
   
-"dveře 2"(1,85*2,02)    
 
-3,737 
  
   
-"překlady"((1,25*0,25)*7)+(2,25*0,25)    
 
-1,625 
  
   
Součet    
 
219,787 
  
15 011 311238243 
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných 
POROTHERM vnější broušené, spojené na pero a 
drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, 
P10, tl. zdiva 400 mm    m2 22,355 1 380,00 30 849,90 
   
"zdivo suterén 400"5,9*2,75    
 
16,225 
  
   
-"dveře"((1,85*2,02)+(0,9*2,02))    
 
-5,555 
  
   
-"překlady"(1,25+2,25)*0,25    
 
-0,875 
  
   
"zdivo vinný sklep 400" 5,4*3,75    
 
20,250 
  
   
-"dveře"3*2,4    
 
-7,200 
  
   
-"překlad"3,5*0,14    
 
-0,490 
  
   
Součet    
 
22,355 
  
16 011 312361821 
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500    t 0,755 34 300,00 25 896,50 
   
"BT- 40 suterén" (29,8+18,3+24,4+12,4+5,4+5,9)*2,75    
 
264,550 
  
   
-"otvory"3*1*1,7    
 
-5,100 
  
   
-"překlady"(2,25*0,25)*3    
 
-1,688 
  
   
"BT - 40 vinný sklep"((19,1+5+18,7)*4,75)+(3*4,75)    
 
217,550 
  
   
-"překlady"2*0,25    
 
-0,500 
  
   
-"otvory"1,6*2,02    
 
-3,232 
  
   
Mezisoučet    
 
471,580 
  
   
"celková delka*hmotnost v tunách na metr 
"(471,58/0,5)*2*0,0004    
 
0,755 
  
17 011 317168112 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché 
osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 125 cm    kus 6,000 278,00 1 668,00 
18 011 317168131 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké 
osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 125 cm    kus 32,000 410,00 13 120,00 
19 011 317168134 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké 
osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 200 cm    kus 4,000 763,00 3 052,00 
20 011 317168135 
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké 
osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 225 cm    kus 20,000 872,00 17 440,00 
21 011 317311711 Klenbové pásy z betonu prostého tř. C 20/25    m3 0,252 2 730,00 687,96 
   
"překlad " 4,5*0,4*0,14    
 
0,252 
  
   
Součet    
 
0,252 
  
22 011 342241161 
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek 
pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 
dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm    m2 1,953 372,00 726,52 
   
(0,465*0,14)*30    
 
1,953 
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23 011 342248141 
Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM 
spojených na pero a drážku broušených, lepených 
tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm    m2 78,928 519,00 40 963,63 
   
"zdivo 
115"(1,5+1,885+3+6+3+6+3,27+3,06+1,8+2,2+1,26)*2,75    
 
90,681 
  
   
-"dveře"(0,8+0,9)*2,2*3    
 
-11,220 
  
   
-"překlady"1,25*0,071*6    
 
-0,533 
  
   
Součet    
 
78,928 
  
  
4 Vodorovné konstrukce    
   
1 419 533,81 
24 011 411161142 
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO 
včetně zmonolitnění konstrukce betonem C 16/20 
tloušťky vrstvy nad stropními vložkami 6 cm, šířka vložek 
40 cm, výška vložek 15 cm    m2 109,800 644,00 70 711,20 
   
18,3*6    
 
109,800 
  
25 011 411168242 
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 
19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky přes 2 do 3 m    m2 21,040 1 530,00 32 191,20 
   
"1.PP"    
    
   
2,2*3,2    
 
7,040 
  
   
2,8*5    
 
14,000 
  
   
Součet    
 
21,040 
  
26 011 411168243 
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 
19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky přes 3 do 4 m    m2 46,063 1 550,00 71 397,65 
   
"1.PP"    
    
   
3,75*1,45    
 
5,438 
  
   
3,25*5    
 
16,250 
  
   
3,75*6,5    
 
24,375 
  
   
Součet    
 
46,063 
  
27 011 411168245 
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 
19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky přes 5 do 6 m    m2 96,075 1 600,00 153 720,00 
   
"1.NP"    
    
   
5,25*18,3    
 
96,075 
  
   
Součet    
 
96,075 
  
28 011 411168246 
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků (POROTHERM, HELUZ) 
včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při 
osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek MIAKO 
19/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků 
délky přes 6 do 7 m    m2 365,125 1 690,00 617 061,25 
   
"1.PP"    
    
   
6*9,5    
 
57,000 
  
   
6,25*13,3    
 
83,125 
  
   
6,25*10    
 
62,500 
  
   
6*10    
 
60,000 
  
   
6,25*6,9    
 
43,125 
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6,25*9,5    
 
59,375 
  
   
Součet    
 
365,125 
  
29 011 41124 
ASOP 5000/140/250/900, včetně osazení do maltového 
lože      31,000 6 970,00 216 070,00 
30 011 411354171 
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením 
dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení 
betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení    m2 91,500 120,00 10 980,00 
   
18,3*5    
 
91,500 
  
31 011 411354172 
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením 
dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení 
betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění    m2 91,500 27,20 2 488,80 
32 011 411362021 
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI    t 1,690 26 600,00 44 954,00 
   
"1.PP"    
    
   
((6,4*5,4+18,3*23,6)*3,03)/1000    
 
1,413 
  
   
"1.NP"    
    
   
(5*18,3)*3,03/1000    
 
0,277 
  
   
Součet    
 
1,690 
  
33 011 411362821 
Výztuž kleneb nebo skořepin kleneb jakékoliv světlosti a 
tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, 
válcových nebo tvaru vrchlíku včetně výztuže patních 
nosníků, obloukových žeber, čelních zdí z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500    t 0,009 35 600,00 320,40 
   
"armovací výztuž"    
    
   
7*1,32/1000    
 
0,009 
  
34 011 411363021 
Výztuž kleneb nebo skořepin kleneb jakékoliv světlosti a 
tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, 
válcových nebo tvaru vrchlíku včetně výztuže patních 
nosníků, obloukových žeber, čelních zdí ze svařovaných 
sítí z drátů typu KARI    t 0,655 26 600,00 17 423,00 
   
"18,2Kg/Ks-, 2 vrstvy"18,2*36/1000    
 
0,655 
  
   
Součet    
 
0,655 
  
35 011 417351115 
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení    m2 48,200 238,00 11 471,60 
   
5+5+19,1+19,1    
 
48,200 
  
   
Součet    
 
48,200 
  
36 011 417351116 
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění    m2 48,200 50,20 2 419,64 
37 011 417388124 
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce 
(POROTHERM, HELUZ) pro nosné vnější zdivo 
z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a izolantu 
šířka vnější zdi 40 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm    m 144,400 553,00 79 853,20 
   
"1.PP"    
    
   
12,4+5+6,3+29,8+18,3+24,4    
 
96,200 
  
   
"1.NP"    
    
   
5,8+5,8+18,3+18,3    
 
48,200 
  
   
Součet    
 
144,400 
  
38 011 417388174 
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce 
(POROTHERM, HELUZ) pro vnitřní zdivo z děrovaných 
cihel včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní 
konstrukce tl. 25 cm    m 86,500 345,00 29 842,50 
   
"zdivo 300"(23,6+23,6+17,7+6+5,2+6,5+3,9)    
 
86,500 
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39 011 417388194 
Ztužující věnce keramické stropní konstrukce 
(POROTHERM, HELUZ) pro vnitřní zdivo z děrovaných 
cihel včetně výztuže šířka vnitřní zdi 20 cm, stropní 
konstrukce tl. 25 cm    m 48,200 275,00 13 255,00 
   
5+5+19,1+19,1    
 
48,200 
  
   
Součet    
 
48,200 
  
40 011 430321414 
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30    m3 6,493 3 090,00 20 063,37 
   
"hlavní schodiště"    
    
   
(1,98*1,35)+(2,15*1,35*0,25)    
 
3,399 
  
   
"schodiště do vinného sklepa"    
    
   
4,95*0,25*2,5    
 
3,094 
  
   
Součet    
 
6,493 
  
41 011 430361821 
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500    t 0,649 39 000,00 25 311,00 
   
"hlavní schodiště"    
    
   
(1,98*1,35)+(2,15*1,35*0,25)    
 
3,399 
  
   
"schodiště do vinného sklepa"    
    
   
4,95*0,25*2,5    
 
3,094 
  
   
Mezisoučet    
 
6,493 
  
   
6,493*0,1    
 
0,649 
  
  
998 Přesun hmot    
   
307 383,34 
42 011 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m    t 1 313,604 234,00 307 383,34 
  
PSV Práce a dodávky PSV    
   
625 915,70 
  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    
   
422 481,48 
43 711 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V    m2 1 184,460 70,00 82 912,20 
   
Vodorovná ve 2 vrstvách    
    
   
"podkaldní deska" (24,8*19,5+5,4*7,05+5,6*12,6)*2    
 
1 184,460 
  
   
Součet    
 
1 184,460 
  
44 628 628321340 
pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 
40 MINERAL (V 60 S 40)    m2 1 362,129 115,00 156 644,84 
   
1184,46 * 1,15    
 
1 362,129 
  
45 711 711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S    m2 801,640 80,20 64 291,53 
   
"svislá hydroizolace ve 2 vrtvách"    
    
   
218,45+127,87+54,5    
 
400,820 
  
   
Mezisoučet    
 
400,820 
  
   
400,820*2    
 
801,640 
  
   
Mezisoučet    
 
801,640 
  
46 628 628321340 
pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 
40 MINERAL (V 60 S 40)    m2 961,968 115,00 110 626,32 
   
801,64 * 1,2    
 
961,968 
  
  
76 
 
47 711 998711102 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m    t 9,812 816,00 8 006,59 
  
713 Izolace tepelné    
   
199 875,12 
48 713 713111313 
Montáž tepelné izolace stropů izolačním zásypem vrchem 
mezi trámy volně sypaným, tloušťky vrstvy přes 200 mm    m2 85,000 22,20 1 887,00 
   
42,5/0,5    
 
85,000 
  
49 587 587615420 
keramzit-(nadýmané zeminy a lávy), (ON 72 7530) 
LIAPOR CS vak - 1000 l Liapor frakce  4 -  8 mm    kus 86,700 2 040,00 176 868,00 
   
85 * 1,02    
 
86,700 
  
50 713 998713101 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m    t 30,345 696,00 21 120,12 
  
763 Konstrukce suché výstavby    
   
3 559,10 
51 763 763782211 
Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy 
z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) 
konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy do 50 cm2    m 18,300 43,20 790,56 
52 605 605120010 
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, 
hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly 
jakost I    m3 0,512 4 840,00 2 478,08 
   
0,14*0,2*18,3    
 
0,512 
  
   
Součet    
 
0,512 
  
53 763 998763100 
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m    t 0,282 1 030,00 290,46 
   
Celkem    
   
4 871 952,31 
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B.3. Souhrnný list 
  
Souhrnný rozpočet stavby 
                
  Název stavby: Rozpočet vinného sklepa, suterénu 
  
  
  Místo: 
     
  
  Zpracoval:  Ballerová Jana IČ: 
 
DIČ:   
  Stavbyvedoucí:  
    
Dne: 24.3.2016 
                
        
Cena celkem bez DPH 4 988 879,17     
DPH   15% 
 
0,00   0,00 
      21% 4 988 879,17   1 047 664,63 
Cena celkem s DPH       
  
6 036 543,80 
        
Objednatel:   Zhotovitel:     Projektant: 
  
 
    
 
      
IČ 
 
DIČ IČ DIČ   IČ DIČ 
  
 
    
 
      
  
 
    
 
      
Razítko a podpis   Razítko a podpis   
Razítko a 
podpis 
  
        
    Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK     
                    Náklady na   
Náklady investiční 
výstavby 
  Náklady 
z inv. 
prostředí 
Celkové 
      stavební část technolog. část celkem náklady 
Rekapitulace nákladů stavby    4 988 879,17 0,00 4 988 879,17 0,00 4 988 879,17 
  B. Provozní soubory    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    PS-montáž z rozpočtu    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    PS-dodávka z rozpočtu    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  C. Stavební objekty    4 871 952,31 0,00 4 871 952,31 0,00 4 871 952,31 
    ZRN      4 871 952,31 0,00 4 871 952,31 0,00 4 871 952,31 
      HSV-montáž z rozpočtu    1 861 151,51 0,00 1 861 151,51 0,00 1 861 151,51 
      HSV-dodávka z rozpočtu    2 384 885,10 0,00 2 384 885,10 0,00 2 384 885,10 
      PSV-montáž z rozpočtu    165 038,26 0,00 165 038,26 0,00 165 038,26 
      PSV-dodávka z rozpočtu    460 877,44 0,00 460 877,44 0,00 460 877,44 
      M-montáž z rozpočtu    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      M-nosný materiál z rozpočtu    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      M-dodávka z rozpočtu    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    HZS z rozpočtu      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  F. Vedlejší náklady    116 926,86 0,00 116 926,86 0,00 116 926,86 
    VRN z rozpočtu    116 926,86 0,00 116 926,86 0,00 116 926,86 
  G. Ostatní náklady    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Ostatní náklady z rozpočtu    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Ostatní náklady    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  L. Kompletační činnost    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Kompletační činnost z krycího listu 
rozpočtu    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C. Časový plán realizace spodní stavby (suterén, 
vinný sklep) ve formě řádkového diagramu 
Viz přílohy 
D. Zařízení staveniště 
D.1. Výkres zařízení staveniště – viz přílohy 
D.2. Technická zpráva k zařízení staveniště 
D.2.1. Úvod 
Tato technická zpráva slouží jako nedílná součást výkresu D.1.- Zařízení staveniště.  Zařízení 
staveniště je navrhnuto pro hrubou stavbu konstrukce klenby vinného sklepa. 
D.2.2. Stavba 
Stavba bude sloužit jako vinný sklep s restaurací a dvěma podlažími pro ubytování hostů. 
Stavební pozemek pro objekt se nachází na ulici Bezručova, Mikulov 692 01, parcelní 
číslo 2532/229. 
D.2.3. Zhotovitel 
BetStrop s.r.o.     Zapsaný v obch. Rejstříku 
se sídlem:     Jindřichov 22, 752 002 Hranice  
IČ:      002569855 
DIČ:      CZ 7807032222 
zastoupený ve věcech technických:   Jana Ballerová 
bankovní spojení:     2407222/0200 ČSOB  
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D.2.4. Popis stavby, staveniště 
Klenbové zastropení je navrhnuto nad vinným sklepem, který je součástí objektu občanské 
vybavenosti a přiléhá k němu.  Objekt je navržen ve svažitém terénu. Stavba ze systému 
Porotherm o půdorysných rozměrech 29,8 x 19,1 m, založena na základových pasech, bude 
sloužit jako vinný sklep s restaurací, kuchyní a dvěma podlažími pro ubytování hostů. Suterén 
bude sloužit pro skladování. Objekt o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním 
podlaží je ze tří čtvrtin zastřešen plochou střechou se sklonem 3%, a z jedné čtvrtiny opatřen 
terasou s posezením pro hosty. Přízemní vinný sklep je situován do svahu, zastřešen zelenou 
střechou se sklonem 2%. Zastřešení je plynule napojeno na okolní rostlý terén. 
Rozměry pozemku 53,4x31,1m. Objekt je umístěn 6m od severní hranice pozemku a 7,25m 
od východní hranice pozemku. Západní strana staveniště se nachází na rovném terénu, 
proto je využit pro hlavní části zařízení staveniště, východní část je svažitá, proto je využita 
pouze pro deponii sejmuté ornice. 
D.2.5. Postup budování a likvidace staveniště 
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku objednatele - č. parcely 2532/229, o rozměrech 
pozemku 53,4x31,1m, který je prozatím nevyužíván a neoplocen. 
Staveniště bude v první řadě oploceno přenosným plotem o výšce 1,5 m. Vchody budou dva, 
vjezd bude zřízen jeden. Staveniště bude zbudováno týden před zahájením samotných prací 
na objektu. Likvidace zařízení staveniště bude uskutečněna taktéž dle postupu prací. 
Likvidace bude provedena tak, aby před definitivním vyčištěním objektu bylo zařízení 
staveniště zlikvidováno. Před začátkem stavebních prací investor zajistí vytyčení 
inženýrských sítí na stavebním pozemku. 
D.2.6. Uspořádání staveniště 
Staveniště bude oploceno a bude prováděna čištění a kontrola odjíždějících vozidel z důvodu 
možného nadměrného znečištění komunikací. Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb 
LIEBHERR 63K. Při započetí výstavby bude v souladu s prováděnými pracemi realizována 
kanalizační, elektrovodní a vodovodní přípojka. Na přípojky budou napojeny unimo buňky 
a vybavení staveniště dle výkresu zařízení staveniště.  
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Na stavbě budou vybudovány 3 zpevněné a odvodněné skládky a jedna zpevněná 
a odvodněná plocha pro úpravu výztuže. Objekty zařízení staveniště: 4 unimo buňky, 
4xmobilní toaleta Toi toi klasic s mušlí, antikorodový mycí žlab, skladovací plochy 
na výkrese označeny čísly 2a, 2b, 3 a 13. Plocha pro úpravu výztuže, uzamykatelný suchý 
sklad, místo pro klecový stavební výtah a lešení, místo pro míchací centrum, kontejner 
na odpady. 
D.2.7. Napojení staveniště na sítě 
V rámci zemních prací budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle výkresu, které 
budou do kolaudace stavby sloužit jako přípojné body pro zařízení staveniště a po ukončení 
stavby budou přehlášeny na objednatele. Veškerý odběr elektřiny bude zaznamenáván 
elektroměrem. 
Vzorec č.1 –výpočet odběru elektřiny 
                                
                                       = 3,224 kW 
Ss …celkový odběr elektřiny [kW] 
P1…výkon elektromotorů [kW] 
P2…výkon osvětlení [kW] 
Tabulka č.11– celkový instalovaný výkon elektromotorů 
elektrické nářadí [kW] 
Elektrická úhlová bruska 1,1 
Elektrické ruční míchadlo 1,2 
Elektrická svářečka 0,9 
P1=Ʃ 3,2 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č.12– celkový instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 
Druh prostoru výpočet [KW] 
Administrativní práce 11,322m2*14W/m2 0,159 
Šatny,wc,sprchy 34m2*6W/m2 0,204 
   P2 Ʃ 0,363 
 Zdroj: vlastní zpracování 
D.2.8. Zásobování staveniště vodou 
V rámci zemních prací budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle výkresu, které 
budou do kolaudace stavby sloužit jako přípojné body pro zařízení staveniště a po ukončení 
stavby budou přehlášeny na objednatele. Veškerý odběr vody bude zaznamenáván 
vodoměrem. 
D.2.8.a. Voda nezbytná pro provozní účely na staveništi 
Vzorec č.2 –výpočet odběru vody pro provozní účely 
   
     
      
  
      
      
         
 
 
 
Qa… vteřinová spotřeba vody pro provozní účely 
SV …spotřeba vody za den… 20 l (odhad) 
Kn …koeficient nerovnoměrnosti odběru …kn=1,5 
t …čas, po který je voda odebírána (pracovní doba) …t= 8 h 
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D.2.8.b. Voda nezbytná pro sociálně hygienické účely 
Vzorec č.3 –výpočet odběru vody pro sociálně hygienické účely 
   
        
      
  
         
      
       
 
 
 
Qb… vteřinová spotřeba vody pro sociálně hygienické účely 
pp …počet pracovníků …pp=14 pracovníků 
NS …norma spotřeby vody na osobu a den …NS=95l 
kn …koeficient nerovnoměrnosti odběru …kn=2,7 
t …čas, po který je voda odebírána (pracovní doba) …t= 8 h 
D.2.8.c. Voda pro protipožární účely 
Vzorec č.4 –výpočet odběru vody pro protipožární účely 
    
 
 
 
Množství vody pro protipožární účely není řešeno, jelikož ve vzdálenosti 
50m od hranice staveniště se nachází veřejný hydrant s vydatností minimálně 
3,3 l/s po dobu jedné hodiny. Tím je nahrazen staveništní hydrant.  
D.2.9. Systém zásobování materiály 
Stavba bude zásobena jednorázovou dodávkou a postupnou spotřebou materiálu.  
Obrázek č.30 – graf spotřeby materiálu 
 
 Zdroj: [26] 
q=180m
2, i= den započetí výstavby, j= den ukončení výstavby 
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D.2.10. Skladování na staveništi 
Skladovací plochy jsou na výkrese označeny čísly 2a, 2b, 3, 4, a 13. V první várce budou 
dopraveny snížené obloukové překlady na zpevněnou plochu označenou 
č.2a o ploše 117,4m2. V dalších várkách budou dovezeny ostatní materiály. Plocha č. 21 
o ploše 16,7m2 bude sloužit jako zpevněná a odvodněná plocha pro vázání a úpravu 
betonářské výztuže. 
Skladovací plocha č. 2a o ploše 117,4m2 bude sloužit po dobu výstavby pro skladování 
ASOP, miako vložek na paletách, CP na paletě, OSB desek a dřevěných trámů, dovezených 
před zahájením prací. 
Skladovací plocha č. 2b o ploše 35,1m2 bude sloužit po dobu výstavby pro skladování stojek, 
vzpěr a dřevěných trámů, dovezených před zahájením prací. 
Skladovací plocha č. 3 o ploše 51 a 56m2 bude sloužit jako deponie sejmuté ornice, která 
bude po dokončení stavby použita na úpravu terénu. 
Uzamykatelný a suchá skald č. 4 bude sloužit pro uschování nářadí, drobného materiálu 
a pytlů se suchou maltou, dovezených před zahájením prací. 
Skladovací plocha č. 13 o ploše 16,7m2 bude sloužit po dobu výstavby pro skladování kari-sítí 
a betonářské výztuže, dovezené před zahájením prací. 
Na staveništi se budou nacházet pod č. 16 -  kontejnery na tříděný odpad. Aby stavba neměla 
negativní vliv na životní prostředí. Všechny skládky budou zpevněny a odvodněny. 
D.2.11. Sociální zařízení staveniště 
Součástí staveniště budou 4 unimo buňky, smontovatelné, přepravené za použití jeřábu. 
Buňky budou dodány firmou KOMA již vybavené k účelu použití. Rozměry 2220x5100mm.  
- 3xšatny se sprchou pro dělníky (5 dělníků/šatna) 
- 1xkancelář stavbyvedoucího 
- Dále bude na stavbě umístěna mobilní toaleta Toi toi klasic s mušlí, antikorodový 
mycí žlab. 
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D.2.12. Dopravní opatření 
Součástí zařízení staveniště bude panelová komunikace, umístěná vedle stavebního pozemku 
na obecním pozemku. Bude využita průjezdná stávající silnice III. třídy, zvětšena betonovými 
panely o plochu pro odstavení. Vzhledem k předpokládanému vytížení této komunikace, bude 
šířky 6 m s odstavnou plochou o poloměru 5,5 m. Využití obecního pozemku je sjednáno 
se starostou obce a podepsaná smlouva oběma stranami. Branka umístěná v rohu pozemku 
bude sloužit jako vchod pro osoby s povoleným přístupem na stavbu. Dále bude vybudován 
kamenivem vysypaný a zpevněný chodník šířky 750mm určený pro příchod pracovníků 
k buňkám. Chodník bude navazovat na panelovou zpevněnou plochu, pro vazače a skladovací 
prostory. Tyto komunikace budou zbudovány zároveň se zemními pracemi. 
D.2.13. Komunikace po staveništi 
Horizontální i vertikální komunikace po dobu stavby, bude zabezpečena pomocí jeřábu 
LIEBHERR 63K viz obrázek č.31, který bude přesouvat veškeré materiály po staveništi. 
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Obrázek č.31 –věžový jeřáb LIEBHERR 63K 
 
 Zdroj:[27] 
D.2.14. Závěr 
Zařízení staveniště a účel jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně pozměnit 
dle konkrétních požadavků stavby. Na závěr stavby bude zařízení demontováno a uklizeno 
v průběhu dokončovacích prací. Během výstavby budou všichni přítomní na staveništi 
dodržovat zásady BOZP. Veškeré úrazy budou hlášeny a zapisovány do stavebního deníku. 
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D.2.15. Vliv na životní prostředí, odpady 
Na staveništi se budou nacházet pod č. 16 -  kontejnery na tříděný odpad. Aby stavba neměla 
negativní vliv na životní prostředí. Odpady se budou vyvážet dle potřeby a budou ukládány 
k odborné likvidaci. 
D.2.16. Bezpečnost práce 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  
 Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
 ČSN 05 06 30 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 
 Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno tabulkou se zákazem 
vstupu všech nepovolaných osob. 
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4. Závěr 
Cílem vybraného tématu bakalářské práce - stavebně technologický postup provádění 
konstrukce klenby vinného sklepa, byl návrh vhodného konstrukčního a materiálového řešení 
valené klenby ve 21. století, a její vypracovaný stavebně technologický postup provádění. 
Při výběru klenbového zastropení bylo přihlíženo k pracnosti, cenové a časové náročnosti 
výstavby. Z tohoto důvodu byla zvolena skladba, která se obejde bez objemného bednění a 
zdlouhavého provádění.  
Technologický postup provádění konstrukce klenby a výčet navržených materiálů je umístěn 
ve třetí kapitole. Technologický postup se drží pokynů a doporučení jak firmy AtBet, tak 
firmy Porotherm. 
 
Řešené klenbové zastropení se nachází nad vinným sklepem, přiléhajícím k objektu občanské 
vybavenosti. Stavba ze systému Porotherm o půdorysných rozměrech 29,8 x 19,1 m, založena 
na základových pasech, bude po zhotovení sloužit jako vinný sklep s restaurací, kuchyní a 
dvěma podlažími pro ubytování hostů. Suterén bude sloužit pro skladování. Objekt o třech 
nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží je ze tří čtvrtin zastřešen plochou 
střechou se sklonem 3%, a z jedné čtvrtiny opatřen terasou s posezením pro hosty. Přízemní 
vinný sklep je situován do svahu, zastřešen zelenou střechou se sklonem 2%. Zastřešení 
je plynule napojeno na okolní rostlý terén. 
Řešený objekt bude osazen ve svažitém terénu v ulici Bezručova, Mikulov 692 01. 
První nadzemní podlaží objektu občanské vybavenosti je určeno pro užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 
Podařilo se naplnit cíl, stanovený na samém počátku a vznikne tak dle této práce konstrukce, 
tvořící nejen zastropení vinného sklepa, ale také příjemné prostředí pro posezení. 
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5.Seznam použitých pramenů 
5.1 Seznam použitých zákonů, norem a vyhlášek 
- Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
- Předpis č. 62/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy- Základní požadavky 
- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. „ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí“  
- Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci v pracovně- právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy. 
- 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“.  
- Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
- zákon č. 185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
- Předpis č. 374/2008 Sb.- vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb.,  
- Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
- Předpis č. 94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- Předpis č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
- Předpis č. 268/2009 Sb.Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
- Předpis č. 398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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